

П А С П О Р Т
федерального проекта

Федеральный проект "Все лучшее детям"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Молодежь и дети"			
Краткое наименование федерального проекта	Все лучшее детям	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Чернышенко Д.Н.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Николаев А.В.	Заместитель Министра		
Администратор федерального проекта	Карабекян Т.Р.	Директор Департамента		
Целевые группы федерального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)		

2

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год											
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности																
1.1.	Доля выбравших единый государственный экзамен по естественно-научным предметам (химии, физике, информатике, биологии, профильной математике)	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	32,0000	32,5000	33,0000	33,5000
1.2.	Доля субъектов российской федерации с высоким уровнем индекса качества общего образования	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0000	33,0000	39,0000	45,0000

1.5.	Доля обновленных зданий общеобразовательных организаций от общего количества зданий общеобразовательных организаций	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61
------	---	----	---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности																		

1.1	Организованы и проведены всероссийская и международные олимпиады, которые в том числе будут проводиться Российской Федерацией как организатором	-	Единица	8,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	Проведение массовых мероприятий
-----	---	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------------------------

1.1.3	Организовано участие сборных команд Российской Федерации в международных олимпиадах, не менее (ежегодно)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	-
1.1.4	Проведена всероссийская олимпиада школьников, не менее (ежегодно)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-
1.1.5	Проведены учебно-тренировочные и установочные сборы, не менее (ежегодно)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0000	24,0000	24,0000	24,0000	24,0000	24,0000	-

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора л

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам организована и проведена всероссийская олимпиада школьников. Организовано организационно-техническое сопровождение всех этапов всероссийской олимпиады школьников. Организовано организационно-техническое сопровождение регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников. Организовано организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение подготовки участников сборных команд Российской Федерации в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

1.2	Обеспечено развитие спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, ставших победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры"	-	Единица	3,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	Приобретение товаров, работ, услуг
-----	---	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------------------------------------

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.2.1	Количество приобретенного спортивного инвентаря и (или) оборудования для оснащения спортивного зала (площадки) общеобразовательных организаций	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	-	

В целях оказания государственной поддержки общеобразовательным организациям, ставших победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские спортивные игры" (одна команда класс-команды по летним видам спорта и зимним видам спорта соответственно) и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" (одна команда)

1.3	Проведена комплексная оценка качества общего образования с учетом ключевых приоритетов развития национальной системы образования	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------------------

9

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн	Единица измерения (по	Базовое значение	Период, год	Тип результата
-------	-------------------------	--	-----------------------	------------------	-------------	----------------

		ых программ Российской Федерации	ОКЕИ)	Значени е	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

Проведена комплексная оценка качества общего образования с учетом ключевых приоритетов развития национальной системы образования. На ежегодной основе получены данные по субъектам Российской Федерации и в целом по Российской Федерации, характеризующие образовательные результаты обучающихся, кадровый потенциал системы образования, условия

1.4	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций. Нарастающий итог	-	Объект	3 371,00 00	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4 577, 0000	5 614, 0000	6 581, 0000	7 705, 0000	9 797, 0000	11 405 ,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
-----	---	---	--------	----------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	---

10

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1.5	Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта "Все лучшее детям"	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
-----	---	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

11

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1.6	адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ. Нарастающий итог												00	00	00	000	льство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	-----	--

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.6.1	Количество созданных мест в общеобразовательных организациях	-	Место	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	61 080,0000	61 080,0000	61 080,0000	132 733,0000	-

Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное образование.

1.7	Проведены мероприятия общественно-государственным физкультурно-спортивным объединением "Юность России" в целях увеличения численности детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций)	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	Проведение массовых мероприятий
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------------------------

1.7.2	Общее количество участников спортивных мероприятий, не менее (ежегодно)	-	Тысяча единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 125,0000	1 125,0000	1 125,0000	1 125,0000	1 125,0000	1 125,0000	-
-------	---	---	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---

Спортивному объединению "Юность России" предоставлена дополнительная финансовая поддержка на реализацию мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи образовательных организаций) спорт. Реализация мероприятий возможна, в том числе через создание и организацию деятельности студенческих спортивных клубов в профессиональных всероссийских многоуровневых физкультурно-спортивных мероприятий федерального (всероссийского) и регионального уровней. К реализации мероприятий привлекаются организации ОГФСО "Юность России") в субъектах Российской Федерации.

1.8	Педагогические работники, ответственные за организацию мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, получили стимулирующие	-	Человек	3,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
-----	---	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

15

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

<p>выплаты за счет грантов общеобразовательным организациям, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры"</p>																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.8.2	Количество педагогических работников образовательных организаций - победителей Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" среди городских класс-команд, получивших поощрение	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-
1.8.3	Количество педагогических работников образовательных организаций - победителей Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" среди сельских класс-команд, получивших поощрение	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-

Оказана государственная поддержка общеобразовательным организациям, ставшим победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" (одна команда класс-команды по летним видам спорта и зимним видам спорта соответственно) и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" (одна команда) в рамках реализации мероприятий по развитию детско-юношеского спорта: - не менее 5 педагогических работников общеобразовательных организаций (по одному педагогическому работнику на команду) ответственных за организацию мероприятий по развитию детско-юношеского спорта получили стимулирующие выплаты.

1.9	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	23 111,0000	3 102,0000	2 934,0000	2 777,0000	2 628,0000	2 491,0000	Приобретение товаров, работ, услуг
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------------------------

17

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 035 969,25	86 936 570,90	86 811 630,22	146 404 629,86	146 404 629,86	154 263 794,90	702 857 224,99
1.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта "Все лучшее детям", 71060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	1 488 000,00
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	1 488 000,00
1.5.2.	Бюджеты государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего														
1.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ, 50490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 225 343,32	39 502 871,43	39 644 036,66	40 002 969,46	40 002 969,46	44 563 223,14	220 941 413,47
1.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 620 000,00	37 720 000,00	37 720 000,00	37 720 000,00	37 720 000,00	42 020 000,00	209 520 000,00
1.6.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 588 000,00	35 874 856,50	35 789 979,90	37 720 000,00	37 720 000,00	42 020 000,00	205 712 836,40

1.8.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	4 050,00

26

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

1.9	Педагогические работники, ответственные за организацию мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, получили стимулирующие выплаты за счет грантов общеобразовательным организациям, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" , 62383														
1.9.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	4 050,00
1.9.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

28

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего														
1.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 460,10	4 095 000,00	4 095 000,00	4 095 000,00	4 095 000,00	4 095 000,00	24 686 460,10
1.10.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 291 172,47	131 352 842,13	131 369 066,68	191 320 999,12	191 320 999,12	203 740 417,84	953 395 497,36

1.7.	Проведены мероприятия Общественно-государственным физкультурно-спортивным объединением "Юность России" в целях увеличения численности детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82000,0000
1.8.	Педагогические работники, ответственные за организацию мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, получили стимулирующие выплаты за счет грантов общеобразовательным организациям, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований "Президентские соревнования" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,0000
1.9.	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3900000,0000

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
----------	---	------------------	-------------	------------------------------	-------------------------	---

1.1. 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Козюра Е. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	28.04.2025	08	11	Козюра Е. Н.	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 4	Контрольная точка "Утверждены документы об итогах Всероссийской олимпиады школьников "	-	01.07.2025	06	09	Козюра Е. Н.	Акт Акт Минпросвещения России «Об утверждении итоговых результатов всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

							предмету»	
1.1. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	24.07.2025	05	10	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу о достижении результата за 2 квартал 2025 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.10.2025	09	07	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу о достижении результата за 3 квартал 2025 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 7	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	10.11.2025	11	04	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет об исполнении государственного задания	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	(выполнение работ)"							
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2025	12	14	Козюра Е. Н.	Акт Утверждены акты Минпросвещения России «Об установлении сроков и графика проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников»; «Об определении сроков и мест проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.9	Контрольная точка "Утверждены документы об утверждении списка победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членов сборных команд Российской Федерации"	-	25.12.2025	10	13	Козюра Е. Н.	Акт Минпросвещения России об утверждении списка победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членов сборных команд Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.10	Контрольная точка "Подготовлен информационно-аналитический отчет о реализации международных	-	31.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно-аналитический отчет о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	олимпиад, в том числе которые будут проводиться Российской Федерацией как организатором в 2025 году"						реализации международных олимпиад, в том числе которые будут проводиться Российской Федерацией как организатором в 2025 году	
1.1.11	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный информационно-аналитический отчет о реализации всероссийской олимпиады школьников в 2025 году"	-	31.12.2025	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно-аналитический отчет о реализации всероссийской олимпиады школьников в 2025 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Утвержден итоговый отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Козюра Е. Н.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)"							
1.1.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Козюра Е. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.15	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	27.04.2026	09	12	Козюра Е. Н.	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.16	Контрольная точка "Утверждены документы"	-	01.07.2026	06	13	Козюра Е. Н.	Акт Акт Минпросвещения	ГИИС «Электронный бюджет»

38

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	об итогах Всероссийской олимпиады школьников"						России «Об утверждении итоговых результатов всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету»	
1.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	23.07.2026	05	11	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу о достижении результата за 2 квартал 2026 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	29.10.2026	10	07	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу о достижении результата за 3 квартал 2026 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.19	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	12.11.2026	12	04	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет об исполнении государственного задания	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"							
1.1.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.12.2026	13	15	Козюра Е. Н.	Акт Утверждены акты Минпросвещения России «Об установлении сроков и графика проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников»; «Об определении сроков и мест проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.21	Контрольная точка "Утверждены документы об утверждении списка победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членов сборных команд Российской Федерации"	-	28.12.2026	11	14	Козюра Е. Н.	Акт Акт Минпросвещения России об утверждении списка победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членов сборных команд Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.	Контрольная точка	-	31.12.20	04	Взаимосвязь с	Козюра Е. Н.	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

22	"Подготовлен информационно-аналитический отчет о реализации всероссийской олимпиады школьников в 2026 году"		26		иными результатами и контрольными точками отсутствует		Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно-аналитический отчет о реализации всероссийской олимпиады школьников в 2026 году	бюджет»
1.1. 23	Контрольная точка "Подготовлен информационно-аналитический отчет о реализации международных олимпиад, в том числе которые будут проводиться Российской Федерацией как организатором в 2026 году"	-	31.12.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно-аналитический отчет о реализации международных олимпиад, в том числе которые будут проводиться Российской Федерацией как организатором в 2026 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Утвержден итоговый отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 25	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Козюра Е. Н.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			контрольными точками отсутствует			подведомственному учреждению Минпросвещения России	
1.1. 26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Козюра Е. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 27	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	29.04.2027	09	12	Козюра Е. Н.	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	заключено (включено в реестр соглашений)"						реестр соглашений)	
1.1. 28	Контрольная точка "Утверждены документы об итогах Всероссийской олимпиады школьников"	-	01.07.2027	06	13	Козюра Е. Н.	Акт Акт Минпросвещения России «Об утверждении итоговых результатов всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.07.2027	05	11	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу о достижении результата за 2 квартал 2027 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	28.10.2027	10	07	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу о достижении результата за 3 квартал 2027 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 31	Контрольная точка "Представлен"	-	15.11.2027	12	04	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет об	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	промежуточный отчет о ходе выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						исполнении государственного задания	
1.1.32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.12.2027	13	15	Козюра Е. Н.	Акт Утверждены акты Минпросвещения России «Об установлении сроков и графика проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников»; «Об определении сроков и мест проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.33	Контрольная точка "Утверждены документы об утверждении списка победителей международных олимпиад по общеобразовательным	-	28.12.2027	11	14	Козюра Е. Н.	Акт Акт Минпросвещения России об утверждении списка победителей международных олимпиад по общеобразовательным	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	предметам – членов сборных команд Российской Федерации"						предметам – членов сборных команд Российской Федерации	
1.1.34	Контрольная точка "Подготовлен информационно-аналитический отчет о реализации всероссийской олимпиады школьников в 2027 году"	-	31.12.2027	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно-аналитический отчет о реализации всероссийской олимпиады школьников в 2027 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.35	Контрольная точка "Подготовлен информационно-аналитический отчет о реализации международных олимпиад, в том числе которые будут проводиться Российской Федерацией как организатором в 2027 году"	-	31.12.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно-аналитический отчет о реализации международных олимпиад, в том числе которые будут проводиться Российской Федерацией как организатором в 2027 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	27.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Козюра Е. Н.	Отчет Утвержден итоговый отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2027 г.	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	(физическому) лицу"			отсутствует	отсутствует			
1.1. 37	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Козюра Е. Н.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 38	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Козюра Е. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 39	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	27.04.2028	09	12	Козюра Е. Н.	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	
1.1.40	Контрольная точка "Утверждены документы об итогах Всероссийской олимпиады школьников"	-	03.07.2028	06	13	Козюра Е. Н.	Акт Акт Минпросвещения России «Об утверждении итоговых результатов всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.41	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.07.2028	05	11	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу о достижении результата за 2 квартал 2028 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.42	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.10.2028	10	07	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

							достижении результата за 3 квартал 2028 г.	
1.1.43	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.11.2028	12	04	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет об исполнении государственного задания	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.44	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.12.2028	13	15	Козюра Е. Н.	Акт Утверждены акты Минпросвещения России «Об установлении сроков и графика проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников»; «Об определении сроков и мест проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.	Контрольная точка	-	28.12.20	11	14	Козюра Е. Н.	Акт	ГИИС «Электронный

48

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

45	"Утверждены документы об утверждении списка победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членов сборных команд Российской Федерации"		28				Акт Минпросвещения России об утверждении списка победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членов сборной команд Российской Федерации	бюджет»
1.1.46	Контрольная точка "Подготовлен информационно-аналитический отчет о реализации всероссийской олимпиады школьников в 2028 году"	-	31.12.2028	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно-аналитический отчет о реализации всероссийской олимпиады школьников в 2028 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.47	Контрольная точка "Подготовлен информационно-аналитический отчет о реализации международных олимпиад, в том числе которые будут проводиться Российской Федерацией как организатором в 2028 году"	-	31.12.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно-аналитический отчет о реализации международных олимпиад, в том числе которые будут проводиться Российской Федерацией как организатором в 2028 году	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

1.1.48	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Утвержден итоговый отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2028 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.49	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	29.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Козюра Е. Н.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.50	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Козюра Е. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

1.1. 51	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	26.04.202 9	09	12	Козюра Е. Н.	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 52	Контрольная точка "Утверждены документы об итогах Всероссийской олимпиады школьников"	-	03.07.202 9	06	13	Козюра Е. Н.	Акт Акт Минпросвещения России «Об утверждении итоговых результатов всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 53	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.07.202 9	05	11	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу о достижении результата за 2 квартал 2029 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.	Контрольная точка	-	25.10.20	10	07	Козюра Е. Н.	Отчет	ГИИС «Электронный

51

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

54	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"		29				Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу о достижении результата за 3 квартал 2029 г.	бюджет»
1.1.55	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.11.2029	12	04	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет об исполнении государственного задания	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.56	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.2029	13	15	Козюра Е. Н.	Акт Утверждены акты Минпросвещения России «Об установлении сроков и графика проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников»; «Об определении сроков и мест проведения	ГИИС «Электронный бюджет»

52

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

							заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников»	
1.1.57	Контрольная точка "Утверждены документы об утверждении списка победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членов сборных команд Российской Федерации"	-	27.12.2029	11	14	Козюра Е. Н.	Акт Минпросвещения России об утверждении списка победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членов сборных команд Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.58	Контрольная точка "Подготовлен информационно-аналитический отчет о реализации всероссийской олимпиады школьников в 2029 году"	-	31.12.2029	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно-аналитический отчет о реализации всероссийской олимпиады школьников в 2029 году	ГИИС Электронный бюджет
1.1.59	Контрольная точка "Подготовлен информационно-аналитический отчет о реализации международных олимпиад, в том числе которые будут"	-	31.12.2029	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно-аналитический отчет о реализации международных олимпиад, в том числе	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	проводиться Российской Федерацией как организатором в 2029 году"						которые будут проводиться Российской Федерацией как организатором в 2029 году	
1.1.60	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Утвержден итоговый отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2029 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.61	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	11.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Козюра Е. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.62	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено"	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Козюра Е. Н.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)"							
1.1.63	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	25.04.2030	09	12	Козюра Е. Н.	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.64	Контрольная точка "Утверждены документы об итогах Всероссийской олимпиады школьников"	-	03.07.2030	06	13	Козюра Е. Н.	Акт Акт Минпросвещения России «Об утверждении итоговых результатов всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.65	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому"	-	24.07.2030	05	11	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	(физическому) лицу"						(физическому) лицу о достижении результата за 2 квартал 2030 г.	
1.1.66	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.10.2030	10	07	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу о достижении результата за 3 квартал 2030 г.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.67	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	14.11.2030	12	04	Козюра Е. Н.	Отчет Промежуточный отчет об исполнении государственного задания	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.68	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги"	-	26.12.2030	13	15	Козюра Е. Н.	Акт Утверждены акты Минпросвещения России «Об установлении сроков и графика проведения	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	(выполнения работы)"						регионального этапа всероссийской олимпиады школьников»; «Об определении сроков и мест проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников»	
1.1.69	Контрольная точка "Утверждены документы об утверждении списка победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членов сборных команд Российской Федерации"	-	26.12.2030	11	14	Козюра Е. Н.	Акт Акт Минпросвещения России об утверждении списка победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членов сборных команд Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.70	Контрольная точка "Подготовлен информационно-аналитический отчет о реализации всероссийской олимпиады школьников в 2030 году"	-	31.12.2030	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козюра Е. Н.	Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно-аналитический отчет о реализации всероссийской олимпиады школьников в 2030 году	ГИИС Электронный бюджет
1.1.71	Контрольная точка "Подготовлен информационно-	-	31.12.2030	07	Взаимосвязь с иными результатами и	Козюра Е. Н.	Отчет Минпросвещения России подготовлен	ГИИС «Электронный бюджет»

57

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	аналитический отчет о реализации международных олимпиад, в том числе которые будут проводиться Российской Федерацией как организатором в 2030 году"				контрольными точками отсутствует		промежуточный информационно-аналитический отчет о реализации международных олимпиад, в том числе которые будут проводиться Российской Федерацией как организатором в 2030 году	
1.2	Результат "Обеспечено развитие спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, ставших победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугаев А. В.	Отчет : Информационно-аналитический отчет о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Агре Н. В.	Положение Положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	(выполнения работы)"			отсутствует			состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	
1.2.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	16.06.2025	01	05	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.2.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников"	-	15.09.2025	04	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	«Президентские спортивные игры»"						спортивные игры»	
1.2.4	Контрольная точка "Подведены итоги проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	30.10.2025	05	02	Агре Н. В.	Протокол Протоколы об итогах проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий общеобразовательным организациям на развитие спортивной инфраструктуры	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

					контрольными точками отсутствует		расходовании средств общеобразовательными организациями, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	
1.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Агре Н. В.	Положение Положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские	-	15.06.2026	01	05	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"						состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	
1.2. 9	Контрольная точка "Проведен мониторинг муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	15.09.202 6	04	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.2. 10	Контрольная точка "Подведены итоги проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр	-	29.10.202 6	05	02	Агре Н. В.	Протокол Протоколы об итогах проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чан ие	предшественники	последователи			

	школьников «Президентские спортивные игры»"						спортивные игры»	
1.2. 11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о соглашении о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) в реестр включено в реестр соглашений)"	-	28.12.202 6	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий общеобразовательным организациям на развитие спортивной инфраструктуры	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.202 6	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитиче ский отчет о расходовании средств общеобразовательными организациями, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чан ие	предшественники	последователи			

1.2. 13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Агре Н. В.	Положение Положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 14	Контрольная точка "Проведен мониторинг школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	15.06.2027	01	05	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.2. 15	Контрольная точка "Проведен мониторинг муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников"	-	15.09.2027	04	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"						«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	
1.2.16	Контрольная точка "Подведены итоги проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	28.10.2027	05	02	Агре Н. В.	Протокол Протоколы об итогах проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий общеобразовательным организациям на развитие спортивной инфраструктуры	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	соглашений)"							
1.2. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о расходовании средств общеобразовательными организациями, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	06.03.2028	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Положение Положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 20	Контрольная точка "Проведен мониторинг школьных этапов"	-	15.06.2028	01	05	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге школьных	Единая информационная площадка по направлению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"						этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	«Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.2. 21	Контрольная точка "Проведен мониторинг муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	14.09.2028	04	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.2. 22	Контрольная точка "Подведены итоги проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников"	-	30.10.2028	05	02	Агре Н. В.	Протокол Протоколы об итогах проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"						состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	
1.2. 23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий общеобразовательным организациям на развитие спортивной инфраструктуры	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о расходовании средств общеобразовательными организациями, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

							игр школьников «Президентские спортивные игры»	
1.2. 25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	07.03.202 9	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Агре Н. В.	Положение Положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 26	Контрольная точка "Проведен мониторинг школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	14.06.202 9	01	05	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.2. 27	Контрольная точка "Проведен мониторинг муниципальных и	-	13.09.202 9	04	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге	Единая информационная площадка по направлению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чан ие	предшественники	последователи			

	региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"						муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	«Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.2. 28	Контрольная точка "Подведены итоги проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	30.10.2029	05	02	Агре Н. В.	Протокол Протоколы об итогах проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий общеобразовательным	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						организациям на развитие спортивной инфраструктуры	
1.2.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о расходовании средств общеобразовательными организациями, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	06.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Агре Н. В.	Положение Положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

1.2. 32	Контрольная точка "Проведен мониторинг школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	19.06.203 0	01	05	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.2. 33	Контрольная точка "Проведен мониторинг муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	18.09.203 0	04	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.2. 34	Контрольная точка "Подведены итоги"	-	30.10.203 0	05	02	Агре Н. В.	Протокол Протоколы об итогах	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"						проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	
1.2.35	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий общеобразовательным организациям на развитие спортивной инфраструктуры	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о расходовании средств общеобразовательными организациями, ставшими победителями Всероссийских спортивных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

							соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	
1.3	Результат комплексная оценка качества образования с учетом ключевых приоритетов развития национальной системы образования"	"Проведена оценка общего образования с учетом ключевых приоритетов развития национальной системы образования"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е. Е.	ГИИС Электронный бюджет
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Семченко Е. Е.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственной организации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.2	Контрольная точка "Сформированы компоненты для расчета показателя «Доля	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Семченко Е. Е.	Прочий тип документа Письмо Рособнадзора в адрес Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	субъектов Российской Федерации с высоким уровнем индекса качества общего образования»"			точками отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка "Проведена конференция по оценке качества образования"	-	14.08.2025	05	07	Семченко Е. Е.	Отчет Отчет подведомственной организации о проведении конференции по оценке качества образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.4	Контрольная точка "Проведен анализ результатов оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, реализованных в 2024 году"	-	15.10.2025	06	08	Семченко Е. Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет подведомственной организации по результатам анализа	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.5	Контрольная точка "Проведены национальные сопоставительные исследования качества общего образования "	-	27.11.2025	07	03	Семченко Е. Е.	Прочий тип документа Информационная справка подведомственной организации о проведении национальных сопоставительных исследований качества общего образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	29.12.2025	08	Взаимосвязь с иными	Семченко Е. Е.	Отчет Информационно-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	выполнены)"				результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет подведомственной организации о проведении комплексной оценки качества общего образования	
1.3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Семченко Е. Е.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии подведомственной организации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2026	05	06	Семченко Е. Е.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственной организации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.9	Контрольная точка "Сформированы компоненты для расчета показателя «Доля субъектов Российской Федерации с высоким	-	14.05.2026	04	07	Семченко Е. Е.	Прочий тип документа Письмо Рособнадзора в адрес Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	уровнем индекса качества общего образования» "							
1.3.10	Контрольная точка "Проведена конференция по оценке качества образования "	-	14.08.2026	06	08	Семченко Е. Е.	Отчет Отчет подведомственной организации о проведении конференции по оценке качества образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.11	Контрольная точка "Проведены национальные сопоставительные исследования качества общего образования "	-	30.11.2026	07	03	Семченко Е. Е.	Прочий тип документа Информационная справка подведомственной организации о проведении национальных сопоставительных исследований качества общего образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е. Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет подведомственной организации о проведении комплексной оценки качества общего образования	ГИИС Электронный бюджет
1.3.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Семченко Е. Е.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии подведомственной	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	(физическому) лицу"			отсутствует			организации	
1.3. 14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2027	05	06	Семченко Е. Е.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственной организации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 15	Контрольная точка "Сформированы компоненты для расчета показателя «Доля субъектов Российской Федерации с высоким уровнем индекса качества общего образования» "	-	13.05.2027	04	07	Семченко Е. Е.	Прочий тип документа Письмо Рособрнадзора в адрес Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 16	Контрольная точка "Проведена конференция по оценке качества образования"	-	12.08.2027	06	08	Семченко Е. Е.	Отчет Отчет подведомственной организации о проведении конференции по оценке качества образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 17	Контрольная точка "Проведены национальные	-	30.11.2027	07	03	Семченко Е. Е.	Прочий тип документа Информационная справка подведомственной	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	сопоставительные исследования качества общего образования"						организации о проведении национальных сопоставительных исследований качества общего образования	
1.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е. Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет подведомственной организации о проведении комплексной оценки качества общего образования	ГИИС Электронный бюджет
1.3.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Семченко Е. Е.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии подведомственной организации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр"	-	03.04.2028	05	06	Семченко Е. Е.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственной организации	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	соглашений)"							
1.3. 21	Контрольная точка "Сформированы компоненты для расчета показателя «Доля субъектов Российской Федерации с высоким уровнем индекса качества общего образования» "	-	15.05.2028	04	07	Семченко Е. Е.	Прочий тип документа Письмо Рособнадзора в адрес Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 22	Контрольная точка "Проведена конференция по оценке качества образования"	-	14.08.2028	06	08	Семченко Е. Е.	Отчет Отчет подведомственной организации о проведении конференции по оценке качества образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 23	Контрольная точка "Проведены национальные сопоставительные исследования качества общего образования"	-	30.11.2028	07	03	Семченко Е. Е.	Прочий тип документа Информационная справка подведомственной организации о проведении национальных сопоставительных исследований качества общего образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е. Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет подведомственной организации о проведении комплексной оценки	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

							качества общего образования	
1.3.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Семченко Е. Е.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии подведомственной организации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	02.04.2029	05	06	Семченко Е. Е.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственной организации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.27	Контрольная точка "Сформированы компоненты для расчета показателя «Доля субъектов Российской Федерации с высоким уровнем индекса качества общего образования» "	-	14.05.2029	04	07	Семченко Е. Е.	Прочий тип документа Письмо Рособрнадзора в адрес Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.	Контрольная точка	-	13.08.20	06	08	Семченко Е.	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

28	"Проведена конференция по оценке качества образования"		29			Е.	Отчет подведомственной организации о проведении конференции по оценке качества образования	бюджет»
1.3.29	Контрольная точка "Проведены национальные сопоставительные исследования качества общего образования"	-	30.11.2029	07	03	Семченко Е. Е.	Прочий тип документа Информационная справка подведомственной организации о проведении национальных сопоставительных исследований качества общего образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е. Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет подведомственной организации о проведении комплексной оценки качества общего образования	ГИИС Электронный бюджет
1.3.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.02.2030	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е. Е.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии подведомственной организации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	01.04.2030	05	06	Семченко Е. Е.	Соглашение Соглашение о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии подведомственной организации	
1.3.33	Контрольная точка "Сформированы компоненты для расчета показателя «Доля субъектов Российской Федерации с высоким уровнем индекса качества общего образования» "	-	15.05.2030	04	07	Семченко Е. Е.	Прочий тип документа Письмо Рособнадзора в адрес Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.34	Контрольная точка "Проведена конференция по оценке качества образования "	-	14.08.2030	06	08	Семченко Е. Е.	Отчет Отчет подведомственной организации о проведении конференции по оценке качества образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.35	Контрольная точка "Проведены национальные сопоставительные исследования качества общего образования "	-	28.11.2030	07	03	Семченко Е. Е.	Прочий тип документа Информационная справка подведомственной организации о проведении национальных сопоставительных исследований качества	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

							общего образования	
1.3. 36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е. Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет подведомственной организации о проведении комплексной оценки качества общего образования	ГИИС Электронный бюджет
1.4	Результат мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет : Информационно-аналитический отчет о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Пермяков С. Г.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"							
1.4.2	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.04.2025	04	07	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.3	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	31.07.2025	06	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.	Контрольная точка	-	15.10.20	07	08	Пермяков С.	Справка	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

4	"Техническая готовность объекта капитального строительства"		25			Г.	Справка о технической готовности объектов	бюджет»
1.4.5	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	30.10.2025	05	03	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из"	-	29.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"							
1.4.8	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.04.2026	04	07	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.9	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	30.07.2026	06	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

1.4.10	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства"	-	15.10.2026	07	08	Пермяков С. Г.	Справка Справка о технической готовности объектов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.11	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.10.2026	05	03	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении	-	28.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"							
1.4.14	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.04.2027	04	07	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.15	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2027 года в	-	29.07.2027	06	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	ГИИС «Электронный бюджет»"							
1.4.16	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства"	-	18.10.2027	07	08	Пермяков С. Г.	Справка Справка о технической готовности объектов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.17	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	28.10.2027	05	03	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями)"	-	27.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета Российской Федерации) субъекта Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			отсутствует			трансфертов	
1.4.20	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	27.04.2028	04	07	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.21	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	27.07.2028	06	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	документа по итогам II квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»"							
1.4.22	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства"	-	18.10.2028	07	08	Пермяков С. Г.	Справка Справка о технической готовности объектов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.23	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	30.10.2028	05	03	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации"	-	29.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	(муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			контрольными точками отсутствует			субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	
1.4.26	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	30.04.2029	04	07	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.27	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта"	-	30.07.2029	06	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий	ГИИС «Электронный бюджет»

93

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»"						соглашений	
1.4.28	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства"	-	18.10.2029	07	08	Пермяков С. Г.	Справка Справка о технической готовности объектов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.29	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.10.2029	05	03	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.	Контрольная точка "С"	-	28.01.20	Взаимосвязь с	06	Пермяков С.	Соглашение	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

31	субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"		30	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Г.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	бюджет»
1.4.32	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.04.2030	04	07	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.33	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены	-	29.07.2030	06	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов	ГИИС «Электронный бюджет»

95

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»"						Российской Федерации об исполнении условий соглашений	
1.4.34	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства"	-	17.10.2030	07	08	Пермяков С. Г.	Справка Справка о технической готовности объектов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.35	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	28.10.2030	05	03	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
1.5	Результат "Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта "Все лучшее детям""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет : Информационно-аналитический отчет о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по форме ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2025	07	06	Карабекян Т. Р.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
1.5.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2025	07	05	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	30.06.2025	09	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ" и "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
							организаций"	
1.5.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	30.09.2025	08	11	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результата "Оснащены предметные кабинеты общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.6	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2025	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа-2025""	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.7	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический отчет по соглашению о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				точками отсутствует		предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАНУ "ФИЦТО"	
1.5.8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	30.04.2026	07	06	Карабекян Т. Р.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.5.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.04.2026	07	05	Пермяков С. Г.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	30.06.2026	09	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ" и "Реализованы мероприятия по	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
							модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	
1.5.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	30.09.2026	08	11	Карабекян Т. Р.	Отчет Мониторинг сопровождения реализации результата "Оснащены предметные кабинеты общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания"	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.13	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	24.12.2026	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
							2025""	
1.5.14	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАНУ "ФИЦТО""	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.15	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.	Контрольная точка	-	29.04.20	07	05	Пермяков С.	Соглашение	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
16	"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"		27			Г.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	бюджет"
1.5.17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2027	07	06	Карабекян Т. Р.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	30.06.2027	09	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
							объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ" и "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	
1.5.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	30.09.2027	08	11	Карабемян Т. Р.	Отчет Мониторинг сопровождения реализации результата "Оснащены предметные кабинеты общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания"	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.20	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	23.12.2027	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа-2025""	
1.5. 21	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2027	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАНУ "ФИЦТО"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 22	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	включено в реестр государственных заданий)"							
1.5.23	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	27.04.2028	07	05	Пермяков С. Г.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.24	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	28.04.2028	07	06	Карабекян Т. Р.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг"	-	29.06.2028	09	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"						сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ" и "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	
1.5. 26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	30.09.2028	08	11	Карабекян Т. Р.	Отчет Мониторинг сопровождения реализации результата "Оснащены предметные кабинеты общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания"	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 27	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях	-	25.12.2028	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет по соглашению о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				отсутствует		из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа-2025""	
1.5.28	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2028	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАНУ "ФИЦТО"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.29	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			точками отсутствует	точками отсутствует		оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.5.30	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2029	07	06	Карабекян Т. Р.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.31	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.04.2029	07	05	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
							заключено (включено в реестр соглашений)	
1.5.32	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	28.06.2029	09	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ" и "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.33	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	28.09.2029	08	10	Карабекян Т. Р.	Отчет Мониторинг сопровождения реализации результата "Оснащены предметные кабинеты общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания"	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
1.5.34	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2029	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа-2025""	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.35	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2029	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
							ФГАНУ "ФИЦТО"	
1.5.36	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.37	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	29.04.2030	07	05	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.38	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	30.04.2030	07	06	Карабекян Т. Р.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.5.39	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	27.06.2030	09	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ" и "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.40	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации"	-	30.09.2030	08	11	Карабекян Т. Р.	Отчет Мониторинг сопровождения реализации	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						результата "Оснащены предметные кабинеты общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания"	
1.5.41	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2030	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа-2025""	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.42	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	31.12.2030	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАНУ "ФИЦТО"	
1.6	Результат адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ"	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет : Информационно-аналитический отчет о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Пермяков С. Г.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	образований)"							
1.6.2	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.04.2025	17	23	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.3	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	31.07.2025	22	24	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.4	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в	-	30.10.2025	23	15	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	форме электронного документа по итогам III квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»"							
1.6.5	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	27.11.2025	24	20	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Письма субъектов РФ о предоставлении земельных участков заказчикам	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг строительной готовности объектов"	-	31.12.2025	15	18	Пермяков С. Г.	Справка Информационно-аналитическая справка о строительной готовности объектов общеобразовательных организаций по результатам проведенного мониторинга	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации)"	-	29.01.2026	20	25	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"							
1.6.8	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.04.2026	18	26	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.9	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	30.07.2026	25	27	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.10	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.10.2026	26	16	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»

119

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»"						органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	
1.6.11	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	30.11.2026	27	21	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг строительной готовности объектов"	-	31.12.2026	16	19	Пермяков С. Г.	Справка Информационно-аналитическая справка о строительной готовности объектов общеобразовательных организаций по результатам проведенного мониторинга	ИС «Электронный бюджет»
1.6.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями)"	-	28.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	28	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	ГИИС «Электронный бюджет»

120

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			отсутствует			трансфертов	
1.6.14	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.04.2027	19	01	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.15	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.05.2027	28	29	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Письма субъектов РФ о предоставлении земельных участков заказчикам	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.16	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации"	-	29.07.2027	01	30	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных	ГИИС «Электронный бюджет»

121

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»"						органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	
1.6.17	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	28.10.2027	29	31	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг строительной готовности объектов"	-	31.12.2027	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Справка Информационно-аналитическая справка о строительной готовности объектов общеобразовательных организаций по результатам проведенного мониторинга	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.	Контрольная точка "С"	-	27.01.20	Взаимосвязь с	16	Пермяков С.	Соглашение	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
19	субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"		28	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Г.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	бюджет»
1.6. 20	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	27.04.2028	15	01	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 21	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.05.2028	16	17	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Письма субъектов РФ о предоставлении земельных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
							участков заказчикам	
1.6.22	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	31.07.2028	01	18	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.23	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	30.10.2028	17	19	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.24	Контрольная точка "Проведен мониторинг строительной готовности объектов"	-	31.12.2028	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Справка Информационно-аналитическая справка о строительной готовности объектов общеобразовательных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
							организаций по результатам проведенного мониторинга	
1.6.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	29.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.26	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2029 года в ГИИС «Электронный	-	30.04.2029	16	15	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	бюджет»"							
1.6.27	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.05.2029	17	18	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Письма субъектов РФ о предоставлении земельных участков заказчикам	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.28	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2029 года в ГИИС "Электронный бюджет""	-	30.07.2029	15	19	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.29	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.10.2029	18	20	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.	Контрольная точка	-	31.12.20	19	Взаимосвязь с	Пермяков С.	Справка	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
30	"Проведен мониторинг строительной готовности объектов"		29		иными результатами и контрольными точками отсутствует	Г.	Информационно-аналитическая справка о строительной готовности объектов общеобразовательных организаций по результатам проведенного мониторинга	бюджет»
1.6.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	28.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.32	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта"	-	29.04.2030	15	01	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»"						соглашений	
1.6.33	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	30.05.2030	16	17	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Письма субъектов РФ о предоставлении земельных участков заказчикам	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.34	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.07.2030	01	18	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.35	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III	-	28.10.2030	17	19	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»"							
1.6.36	Контрольная точка "Проведен мониторинг строительной готовности объектов"	-	31.12.2030	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Справка Информационно-аналитическая справка о строительной готовности объектов общеобразовательных организаций по результатам проведенного мониторинга	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7	Результат мероприятия "Проведены Общественно-государственным физкультурно-спортивным объединением "Юность России" в целях увеличения численности детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет : Информационно-аналитический отчет о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными	05	Агре Н. В.	Соглашение Заключено соглашение о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками отсутствует			предоставлении субсидии в целях создания условий для увеличения численности детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	
1.7.2	Контрольная точка "Подведены промежуточные результаты по оказанию услуги"	-	30.04.2025	04	01	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический промежуточный отчет о ходе исполнения в 2025 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2025	05	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Утверждены документы на реализацию мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
							образовательных организаций) спорт, в том числе положения о проведении мероприятий в 2025 году	
1.7.4	Контрольная точка "Подведены промежуточные результаты по оказанию услуги"	-	28.08.2025	01	03	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический промежуточный отчет о ходе исполнения в 2025 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2025	06	07	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе исполнения в 2025 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
1.7.6	Контрольная точка "Отчет о количестве детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций), посредством реализации мероприятий Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»"	-	31.12.2025	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о вовлечении детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций), посредством реализации мероприятий Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях создания условий для увеличения численности детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.8	Контрольная точка "Подведены	-	30.04.2026	04	01	Агре Н. В.	Отчет Информационно-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	промежуточные результаты по оказанию услуги"						аналитический промежуточный отчет о ходе исполнения в 2026 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	
1.7.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2026	05	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Утверждены документы на реализацию мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт, в том числе положения о проведении мероприятий в 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.10	Контрольная точка "Подведены промежуточные результаты по оказанию услуги"	-	31.08.2026	01	03	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический промежуточный отчет о ходе исполнения в 2026 году мероприятий,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
							направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	
1.7.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.10.2026	06	07	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе исполнения в 2026 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.12	Контрольная точка "Отчет о количестве детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций), посредством реализации мероприятий"	-	31.12.2026	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о вовлечении детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций), посредством	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»"						реализации мероприятий Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»	
1.7.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях создания условий для увеличения численности детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.14	Контрольная точка "Подведены промежуточные результаты по оказанию услуги"	-	29.04.2027	04	01	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический промежуточный отчет о ходе исполнения в 2027 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
1.7. 15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2027	05	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Утверждены документы на реализацию мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт, в том числе положения о проведении мероприятий в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 16	Контрольная точка "Подведены промежуточные результаты по оказанию услуги"	-	31.08.2027	01	03	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический промежуточный отчет о ходе исполнения в 2027 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.10.2027	06	07	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
							исполнения в 2027 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	
1.7.18	Контрольная точка "Отчет о количестве детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций), посредством реализации мероприятий Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»"	-	31.12.2027	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о вовлечении детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций), посредством реализации мероприятий Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Агре Н. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях создания условий для увеличения численности	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			отсутствует			детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	
1.7.20	Контрольная точка "Подведены промежуточные результаты по оказанию услуги"	-	29.04.2028	04	01	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический промежуточный отчет о ходе исполнения в 2028 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2028	05	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Утверждены документы на реализацию мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт, в том числе положения о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
							проведении мероприятий в 2028 году	
1.7.22	Контрольная точка "Подведены промежуточные результаты по оказанию услуги"	-	31.08.2028	01	03	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический промежуточный отчет о ходе исполнения в 2028 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.10.2028	06	07	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе исполнения в 2028 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.24	Контрольная точка "Отчет о количестве детей и	-	31.12.2028	03	Взаимосвязь с иными	Агре Н. В.	Отчет Информационно-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций), посредством реализации мероприятий Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»				результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет о вовлечении детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций), посредством реализации мероприятий Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»	
1.7.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях создания условий для увеличения численности детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.26	Контрольная точка "Подведены промежуточные результаты по оказанию услуги"	-	29.04.2029	04	01	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический промежуточный отчет о ходе исполнения в 2029	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
							<p>году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт</p>	
1.7.27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2029	05	06	Агре Н. В.	<p>Прочий тип документа Утверждены документы на реализацию мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт, в том числе положения о проведении мероприятий в 2029 году</p>	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.28	Контрольная точка "Подведены промежуточные результаты по оказанию услуги"	-	31.08.2029	01	03	Агре Н. В.	<p>Отчет Информационно-аналитический промежуточный отчет о ходе исполнения в 2029 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-</p>	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
							юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	
1.7.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.10.2029	06	07	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе исполнения в 2029 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.30	Контрольная точка "Отчет о количестве детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций), посредством реализации мероприятий Общественно-государственного физкультурно-	-	31.12.2029	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о вовлечении детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций), посредством реализации мероприятий Общественно-государственного	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	спортивного объединения «Юность России»"						физкультурно-спортивного объединения «Юность России»	
1.7.31	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях создания условий для увеличения численности детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.32	Контрольная точка "Подведены промежуточные результаты по оказанию услуги"	-	29.04.2030	04	01	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический промежуточный отчет о ходе исполнения в 2030 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	30.06.2030	05	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Утверждены документы на	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						реализацию мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт, в том числе положения о проведении мероприятий в 2030 году	
1.7.34	Контрольная точка "Подведены промежуточные результаты по оказанию услуги"	-	31.08.2030	01	03	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический промежуточный отчет о ходе исполнения в 2030 году мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.10.2030	06	07	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе исполнения в 2030 году мероприятий, направленных на	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
							вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий (в части профессиональных образовательных организаций) спорт	
1.7.36	Контрольная точка "Отчет о количестве детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций), посредством реализации мероприятий Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»"	-	31.12.2030	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о вовлечении детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций), посредством реализации мероприятий Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8	Результат "Педагогические работники, ответственные за организацию мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, получили стимулирующие выплаты"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	за счет грантов общеобразовательным организациям, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" "							
1.8.1	Контрольная точка "Утверждены положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В.	Положение Положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг школьных этапов Всероссийских"	-	16.06.2025	04	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге школьных этапов Всероссийских	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и

146

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"						спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	спорт в образовании» (ЕИП)
1.8.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	15.09.2025	05	07	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.8.4	Контрольная точка "Подведены итоги проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские	-	30.10.2025	06	29	Агре Н. В.	Протокол Протоколы об итогах проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"						Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	
1.8. 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2025	07	29	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий общеобразовательным организациям на выплаты педагогическим работникам	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о расходовании средств общеобразовательными организациями, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
							«Президентские спортивные игры»	
1.8.7	Контрольная точка "Утверждены положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	03.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Агре Н. В.	Положение Положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	16.06.2026	10	12	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.8.	Контрольная точка	-	15.09.20	11	13	Агре Н. В.	Отчет	Единая информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
9	"Проведен мониторинг муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"		26				Отчет о проведенном мониторинге муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.8. 10	Контрольная точка "Подведены итоги проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	30.10.2026	12	30	Агре Н. В.	Протокол Протоколы об итогах проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	25.12.2026	13	30	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в	ГИИС "Электронный бюджет"

150

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						форме субсидий общеобразовательным организациям на выплаты педагогическим работникам	
1.8.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о расходовании средств общеобразовательными организациями, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.13	Контрольная точка "Утверждены положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские	-	03.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Агре Н. В.	Положение Положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"						игр школьников «Президентские спортивные игры»	
1.8. 14	Контрольная точка "Проведен мониторинг школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	15.06.202 7	18	22	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.8. 15	Контрольная точка "Проведен мониторинг муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр	-	15.09.202 7	20	23	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	школьников «Президентские спортивные игры»"						«Президентские спортивные игры»	
1.8.16	Контрольная точка "Подведены итоги проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	28.10.2027	22	28	Агре Н. В.	Протокол Протоколы об итогах проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.12.2027	23	28	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий общеобразовательным организациям на выплаты педагогическим работникам	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	31.12.2027	23	Взаимосвязь с иными	Агре Н. В.	Отчет Информационно-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	выполнены)"				результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет о расходовании средств общеобразовательными организациями, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	
1.8.19	Контрольная точка "Утверждены положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	06.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	29	Агре Н. В.	Положение Положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг школьных этапов Всероссийских"	-	19.06.2028	28	30	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге школьных этапов Всероссийских	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"						спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	спорт в образовании» (ЕИП)
1.8.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	18.09.2028	29	31	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.8.22	Контрольная точка "Подведены итоги проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские	-	30.10.2028	30	33	Агре Н. В.	Протокол Протоколы об итогах проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"						Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	
1.8. 23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2028	31	33	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий общеобразовательным организациям на выплаты педагогическим работникам	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о расходовании средств общеобразовательными организациями, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
							«Президентские спортивные игры»	
1.8.25	Контрольная точка "Утверждены положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	05.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Агре Н. В.	Положение Положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.26	Контрольная точка "Проведен мониторинг школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	18.06.2029	22	24	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.8.	Контрольная точка	-	17.09.20	23	25	Агре Н. В.	Отчет	Единая информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
27	"Проведен мониторинг муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"		29				Отчет о проведенном мониторинге муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.8. 28	Контрольная точка "Подведены итоги проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	30.10.2029	24	27	Агре Н. В.	Протокол Протоколы об итогах проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	точками отсутствует		форме субсидий общеобразовательным организациям на выплаты педагогическим работникам	
1.8.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о расходовании средств общеобразовательными организациями, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.31	Контрольная точка "Утверждены положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские	-	04.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Агре Н. В.	Положение Положения о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"						игр школьников «Президентские спортивные игры»	
1.8. 32	Контрольная точка "Проведен мониторинг школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	17.06.203 0	16	18	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)
1.8. 33	Контрольная точка "Проведен мониторинг муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр	-	16.09.203 0	17	19	Агре Н. В.	Отчет Отчет о проведенном мониторинге муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников	Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
----------	---	------------------	-------------	------------------------------	-------------------------	---

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	школьников «Президентские спортивные игры»"						«Президентские спортивные игры»	
1.8.34	Контрольная точка "Подведены итоги проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»"	-	31.10.2030	18	21	Агре Н. В.	Протокол Протоколы об итогах проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.35	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий общеобразовательным организациям на выплаты педагогическим работникам	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	31.12.2030	19	Взаимосвязь с иными	Агре Н. В.	Отчет Информационно-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чан ие	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	выполнены)"				результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет о расходе средств общеобразовательными организациями, ставшими победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»	
1.9	Результат "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.01.202 5	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Соглашение Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
----------	---	------------------	-------------	------------------------------	-------------------------	---

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
1.9.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Карабемян Т. Р.	Акт Утвержденное в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной и на плановый период распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.3	Контрольная точка "Определен перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания"	-	31.05.2025	02	04	Карабемян Т. Р.	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.4	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2025	03	05	Карабемян Т. Р.	Отчет Отчет о формировании субъектами Российской Федерации перечня оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.	Контрольная точка	-	31.10.20	04	06	Карабемян Т.	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
5	"Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия"		25			Р.	Информационно-аналитический отчет о реализации субъектами Российской Федерации мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	бюджет»
1.9.6	Контрольная точка "Обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году"	-	31.12.2025	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический отчет об оснащении предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.01.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Соглашение Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.8	Контрольная точка "Утверждено распределение	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	08	Карабекян Т. Р.	Акт Утвержденное в соответствии с	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			контрольными точками отсутствует			Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной и на плановый период распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	
1.9.9	Контрольная точка "Определен перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания"	-	29.05.2026	08	10	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.10	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2026	09	11	Карабекян Т. Р.	Отчет Отчет о формировании субъектами Российской Федерации перечня оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.11	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг хода"	-	30.10.2026	10	12	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации субъектами	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	реализации мероприятия"						Российской Федерации мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	
1.9.12	Контрольная точка "Обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году"	-	31.12.2026	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический отчет об оснащении предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Карабекян Т. Р.	Акт Утвержденное в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной и на плановый период распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	31.01.2027	13	15	Карабекян Т. Р.	Соглашение Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении межбюджетных	ГИИС «Электронный бюджет»

166

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"						трансфертов из федерального бюджета	
1.9.15	Контрольная точка "Определен перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания"	-	31.05.2027	14	16	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.16	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2027	15	17	Карабекян Т. Р.	Отчет Отчет о формировании субъектами Российской Федерации перечня оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.17	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия"	-	31.10.2027	16	18	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации субъектами Российской Федерации мероприятия по оснащению предметных кабинетов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
							общеобразовательных организаций в текущем году	
1.9.18	Контрольная точка "Обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году"	-	31.12.2027	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический отчет об оснащении предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.01.2028	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Соглашение Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Карабекян Т. Р.	Акт Утвержденное в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной и на плановый период распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
							Российской Федерации	
1.9.21	Контрольная точка "Определен перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания"	-	31.05.2028	20	22	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.22	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2028	21	23	Карабекян Т. Р.	Отчет Отчет о формировании субъектами Российской Федерации перечня оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.23	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия"	-	31.10.2028	22	24	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации субъектами Российской Федерации мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
1.9.24	Контрольная точка "Обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году"	-	31.12.2028	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабемян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический отчет об оснащении предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.01.2029	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабемян Т. Р.	Соглашение Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.26	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	26	Карабемян Т. Р.	Акт Утвержденное в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной и на плановый период распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.27	Контрольная точка "Определен перечень"	-	31.05.2029	26	28	Карабемян Т. Р.	Прочий тип документа Перечень	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания"						общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания в текущем году	
1.9.28	Контрольная точка и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2029	27	29	Карабекян Т. Р.	Отчет Отчет о формировании субъектами Российской Федерации перечня оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.29	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия"	-	31.10.2029	28	30	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации субъектами Российской Федерации мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.30	Контрольная точка "Обеспечено оснащение предметных кабинетов"	-	31.12.2029	29	Взаимосвязь с иными результатами и	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический отчет об	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	общеобразовательных организаций в текущем году"				контрольными точками отсутствует		оснащении предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	
1.9.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.01.2030	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Соглашение Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.32	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	32	Карабекян Т. Р.	Акт Утвержденное в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной и на плановый период распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.33	Контрольная точка "Определен перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных	-	31.05.2030	32	34	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	кабинетов средствами обучения и воспитания"						средствами обучения и воспитания в текущем году	
1.9.34	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2030	33	35	Карабемян Т. Р.	Отчет Отчет о формировании субъектами Российской Федерации перечня оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.35	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия"	-	31.10.2030	34	36	Карабемян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации субъектами Российской Федерации мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.36	Контрольная точка "Обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году"	-	31.12.2030	35	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабемян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический отчет об оснащении предметных кабинетов общеобразовательных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чан ие	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
							организаций в текущем году	

174

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Все лучшее детям

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	80,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	80,2500	80,5500	80,8500	81,1500	81,4500	81,9500
Еврейская автономная область	74,8000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	75,0300	75,3300	75,6300	75,9300	76,2300	76,7300
Забайкальский край	74,1200	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	74,3500	74,6500	74,9500	75,2500	75,5500	76,0500
Камчатский край	76,3600	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	76,6000	76,9000	77,2000	77,5000	77,8000	78,3000
Магаданская область	78,5100	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	78,7500	79,0500	79,3500	79,6500	79,9500	80,4500
Приморский край	75,0300	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	75,2600	75,5600	75,8600	76,1600	76,4600	76,9600

Республика Бурятия	85,0900	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,350 0	85,650 0	85,950 0	86,250 0	86,550 0	87,050 0
Республика Саха (Якутия)	75,0000	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	75,23	75,53	75,83	76,13	76,43	76,93

175

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0			00	00	00	00	00	00
Сахалинская область	75,4800	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	75,710 0	76,010 0	76,310 0	76,610 0	76,910 0	77,410 0
Хабаровский край	82,3800	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	82,640 0	82,940 0	83,240 0	83,540 0	83,840 0	84,340 0
Чукотский автономный округ	85,1000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,360 0	85,660 0	85,960 0	86,260 0	86,560 0	87,060 0
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	75,2900	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	75,520 0	75,820 0	76,120 0	76,420 0	76,720 0	77,220 0
Нижегородская область	80,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	80,250 0	80,550 0	80,850 0	81,150 0	81,450 0	81,950 0
Оренбургская область	79,5100	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	79,760 0	80,060 0	80,360 0	80,660 0	80,960 0	81,460 0
Пензенская область	80,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	80,250 0	80,550 0	80,850 0	81,150 0	81,450 0	81,950 0
Пермский край	76,5900	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	77,830 0	78,130 0	78,430 0	78,730 0	79,030 0	79,530 0

Республика Башкортостан	80,0300	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	80,400 0	80,700 0	81,000 0	81,400 0	81,700 0	82,000 0
Республика Марий Эл	73,9500	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	74,180 0	74,480 0	74,780 0	75,080 0	75,380 0	75,880 0

176

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	86,1400	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	86,410 0	86,710 0	87,010 0	87,310 0	87,610 0	88,110 0
Республика Татарстан (Татарстан)	78,0400	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	78,280 0	78,580 0	78,880 0	79,180 0	79,480 0	79,980 0
Самарская область	81,5000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	81,750 0	82,050 0	82,350 0	82,650 0	82,950 0	83,450 0
Саратовская область	76,7500	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	76,990 0	77,290 0	77,590 0	77,890 0	78,190 0	78,690 0
Удмуртская Республика	79,9800	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	80,230 0	80,530 0	80,830 0	81,130 0	81,430 0	81,930 0
Ульяновская область	85,8900	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	86,160 0	86,460 0	86,760 0	87,060 0	87,360 0	87,860 0
Чувашская Республика - Чувашия	81,8600	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	82,110 0	82,410 0	82,710 0	83,010 0	83,310 0	83,810 0
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	81,2100	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	81,460 0	81,760 0	82,060 0	82,360 0	82,660 0	83,160 0

Кабардино-Балкарская Республика	75,0100	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	75,240 0	75,540 0	75,840 0	76,140 0	76,440 0	76,940 0
Карачаево-Черкесская Республика	80,0300	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	80,280 0	80,580 0	80,880 0	81,180 0	81,480 0	81,980 0
Республика Дагестан	62,2700	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	62,460 0	62,760 0	63,060 0	63,360 0	63,660 0	64,160 0
Республика Ингушетия	72,7800	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	73,01	73,31	73,61	73,91	74,21	74,71

178

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0			00	00	00	00	00	00
Республика Северная Осетия - Алания	78,0200	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	78,260 0	78,560 0	78,860 0	79,160 0	79,460 0	79,960 0
Ставропольский край	75,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	75,230 0	75,530 0	75,830 0	76,130 0	76,430 0	76,930 0
Чеченская Республика	73,9200	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	74,150 0	74,450 0	74,750 0	75,050 0	75,350 0	75,850 0
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	78,2100	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	78,450 0	78,750 0	79,050 0	79,350 0	79,650 0	80,150 0
Иркутская область	73,5000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	73,730 0	74,030 0	74,330 0	74,630 0	74,930 0	75,430 0
Кемеровская область - Кузбасс	80,8300	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	81,080 0	81,380 0	81,680 0	81,980 0	82,280 0	82,780 0

Красноярский край	73,0200	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	73,250 0	73,550 0	73,850 0	74,150 0	74,450 0	74,950 0
Новосибирская область	76,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	76,240 0	76,540 0	76,840 0	77,140 0	77,440 0	77,940 0
Омская область	80,5000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	80,750 0	81,050 0	81,350 0	81,650 0	81,950 0	82,450 0
Республика Алтай	81,0100	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	81,260 0	81,560 0	81,860 0	82,160 0	82,460 0	82,960 0

179

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	79,9700	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	80,220 0	80,520 0	80,820 0	81,120 0	81,420 0	81,920 0
Республика Хакасия	78,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	78,240 0	78,540 0	78,840 0	79,140 0	79,440 0	79,940 0
Томская область	80,0100	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	80,260 0	80,560 0	80,860 0	81,160 0	81,460 0	81,960 0
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	83,0800	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	83,080 0	83,150 0	83,200 0	83,350 0	83,450 0	83,530 0
Свердловская область	81,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	81,250 0	81,550 0	81,850 0	82,150 0	82,450 0	82,950 0
Тюменская область	88,7100	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	88,990 0	89,290 0	89,590 0	89,890 0	90,190 0	90,690 0

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	87,5000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	87,770 0	88,070 0	88,370 0	88,670 0	88,970 0	89,470 0
Челябинская область	80,0200	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	80,270 0	80,570 0	80,870 0	81,170 0	81,470 0	81,970 0
Ямало-Ненецкий автономный округ	85,6700	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	85,940 0	86,240 0	86,540 0	86,840 0	87,140 0	87,640 0
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	82,8000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	75,000 0	75,600 0	76,200 0	76,800 0	77,400 0	78,400 0

180

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Брянская область	79,9400	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	80,190 0	80,490 0	80,790 0	81,090 0	81,390 0	81,890 0
Владимирская область	80,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	80,250 0	80,550 0	80,850 0	81,150 0	81,450 0	81,950 0
Воронежская область	87,7700	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	88,040 0	88,340 0	88,640 0	88,940 0	89,240 0	89,740 0
город федерального значения Москва	89,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	89,000 0	89,000 0	89,000 0	89,000 0	89,000 0	89,000 0
Ивановская область	80,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	80,250 0	80,550 0	80,850 0	81,150 0	81,450 0	81,950 0
Калужская область	80,8100	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	81,060 0	81,360 0	81,660 0	81,960 0	82,260 0	82,760 0

Костромская область	78,5400	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	78,780 0	79,080 0	79,380 0	79,680 0	79,980 0	80,480 0
Курская область	81,4800	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	81,730 0	82,030 0	82,330 0	82,630 0	82,930 0	83,430 0
Липецкая область	80,0100	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	80,260 0	80,560 0	80,860 0	81,160 0	81,460 0	81,960 0
Московская область	83,9000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	84,160 0	84,460 0	84,760 0	85,060 0	85,360 0	85,860 0
Орловская область	75,4900	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	75,720 0	76,020 0	76,320 0	76,620 0	76,920 0	77,420 0
Рязанская область	83,8200	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	84,08	84,38	84,68	84,98	85,28	85,78

181

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0			00	00	00	00	00	00
Смоленская область	77,8200	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	78,060 0	78,360 0	78,660 0	78,960 0	79,260 0	79,760 0
Тамбовская область	88,8000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	89,080 0	89,380 0	89,680 0	89,980 0	90,280 0	90,780 0
Тверская область	82,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	82,250 0	82,550 0	82,850 0	83,150 0	83,450 0	83,950 0
Тульская область	80,0400	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	80,290 0	80,590 0	80,890 0	81,190 0	81,490 0	81,990 0
Ярославская область	80,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	80,250 0	80,550 0	80,850 0	81,150 0	81,450 0	81,950 0

Амурская область	0,2900	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,3700	0,3800	0,3900	0,4000	0,4100	0,4200
Еврейская автономная область	0,3300	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,6700	0,6800	0,6900	0,7000	0,7100	0,7200
Забайкальский край	0,1300	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,2200	0,2300	0,2400	0,2500	0,2600	0,2700
Камчатский край	0,6200	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,7500	0,7600	0,7700	0,7800	0,7900	0,8000
Магаданская область	0,2500	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,7200	0,7300	0,7400	0,7500	0,7600	0,7700
Приморский край	0,3600	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,4000	0,4100	0,4200	0,4300	0,4400	0,4500
Республика Бурятия	0,1900	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,3000	0,3100	0,3200	0,3300	0,3400	0,3500

183

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	1,1200	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,1600	1,1700	1,1800	1,1900	1,2000	1,2100
Сахалинская область	1,1300	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,5400	1,5500	1,5600	1,5700	1,5800	1,5900
Хабаровский край	0,4800	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,6800	0,6900	0,7000	0,7100	0,7200	0,7300
Чукотский автономный округ	1,0700	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	2,1400	2,1500	2,1600	2,1700	2,1800	2,1900

Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кировская область	0,6500	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,8500	0,8600	0,8700	0,8800	0,8900	0,9000
Нижегородская область	0,7700	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,8500	0,8600	0,8700	0,8800	0,8900	0,9000
Оренбургская область	0,8600	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,8300	0,8400	0,8500	0,8600	0,8700	0,8800
Пензенская область	0,6200	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,7000	0,7100	0,7200	0,7300	0,7400	0,7500
Пермский край	0,4700	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5600	0,5700	0,5800	0,5900	0,6000	0,6100
Республика Башкортостан	0,5900	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,6300	0,6400	0,6500	0,6600	0,6700	0,6800
Республика Марий Эл	0,4200	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5800	0,5900	0,6000	0,6100	0,6200	0,6300

184

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Республика Мордовия	1,4800	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,5600	1,5700	1,5800	1,5900	1,6000	1,6100
Республика Татарстан (Татарстан)	1,4000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,4800	1,4900	1,5000	1,5100	1,5200	1,5300
Самарская область	0,7300	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,7900	0,8000	0,8100	0,8200	0,8300	0,8400

Саратовская область	0,3500	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,4100	0,4200	0,4300	0,4400	0,4500	0,4600
Удмуртская Республика	0,7100	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,8300	0,8400	0,8500	0,8600	0,8700	0,8800
Ульяновская область	0,7300	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,8500	0,8600	0,8700	0,8800	0,8900	0,9000
Чувашская Республика - Чувашия	0,9300	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0900	1,1000	1,1100	1,1200	1,1300	1,1400
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,6000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,7100	0,7200	0,7300	0,7400	0,7500	0,7600
Вологодская область	0,7800	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,8600	0,8700	0,8800	0,8800	0,8900	0,9000
город федерального значения Санкт-Петербург	1,3200	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,2800	1,2900	1,3000	1,3100	1,3200	1,3300
Калининградская область	0,6600	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	0,720	0,730	0,740	0,750	0,760	0,770

185

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Ленинградская область	0,5300	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5800	0,5900	0,6000	0,6100	0,6200	0,6300
Мурманская область	0,5500	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,7900	0,8000	0,8100	0,8200	0,8300	0,8400

Ненецкий автономный округ	1,4300	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	2,7300	2,7400	2,7500	2,7600	2,7700	2,7800
Новгородская область	0,5300	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,6400	0,6500	0,6600	0,6700	0,6800	0,6900
Псковская область	0,4700	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,6000	0,6100	0,6200	0,6300	0,6400	0,6500
Республика Карелия	0,7900	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,9100	0,9200	0,9300	0,9400	0,9500	0,9600
Республика Коми	0,7000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,9100	0,9200	0,9300	0,9400	0,9500	0,9600
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,2700	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,3000	0,3100	0,3200	0,3300	0,3400	0,3500
Карачаево-Черкесская Республика	0,3200	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,3900	0,4000	0,4100	0,4200	0,4300	0,4400
Республика Дагестан	0,1200	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,1400	0,1500	0,1600	0,1700	0,1800	0,1900

186

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	0,2100	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,1700	0,1800	0,1900	0,2000	0,2100	0,2200
Республика Северная Осетия - Алания	0,3300	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,4200	0,4300	0,4400	0,4500	0,4600	0,4700

Ставропольский край	0,3300	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,4000	0,4100	0,4200	0,4300	0,4400	0,4500
Чеченская Республика	0,0200	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,0700	0,0800	0,0900	0,1000	0,1100	0,1200
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,3400	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,4100	0,4200	0,4300	0,4400	0,4500	0,4600
Иркутская область	0,4100	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,4500	0,4600	0,4700	0,4800	0,4900	0,5000
Кемеровская область - Кузбасс	0,6000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,6900	0,7000	0,7100	0,7200	0,7300	0,7400
Красноярский край	0,7200	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,7100	0,7200	0,7300	0,7400	0,7500	0,7600
Новосибирская область	0,8300	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0100	1,0200	1,0300	1,0400	1,0500	1,0600
Омская область	0,4900	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5900	0,6000	0,6100	0,6200	0,6300	0,6400
Республика Алтай	0,1500	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,4500	0,4600	0,4700	0,4800	0,4900	0,5000

187

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	0,1500	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,4000	0,4100	0,4200	0,4300	0,4400	0,4500

Республика Хакасия	0,4300	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5700	0,5800	0,5900	0,6000	0,6100	0,6200
Томская область	1,0100	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,1600	1,1700	1,1800	1,1900	1,1900	1,2000
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,4500	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,6300	0,6400	0,6500	0,6600	0,6700	0,6800
Свердловская область	0,7200	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,7700	0,7800	0,7900	0,8000	0,8100	0,8200
Тюменская область	0,8000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,8600	0,8700	0,8800	0,8900	0,9000	0,9100
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,4100	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,4600	0,4700	0,4800	0,4900	0,5000	0,5100
Челябинская область	1,0100	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0400	1,0500	1,0600	1,0700	1,0800	1,0900
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,5900	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,7500	0,7600	0,7700	0,7800	0,7900	0,8000
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,8300	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	0,910	0,920	0,930	0,940	0,950	0,960

188

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Брянская область	0,3700	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,4100	0,4200	0,4300	0,4400	0,4500	0,4600
Владимирская область	0,3800	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,4900	0,5000	0,5100	0,5200	0,5300	0,5400
Воронежская область	0,5800	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,6100	0,6200	0,6300	0,6400	0,6500	0,6600
город федерального значения Москва	3,2000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	2,8400	2,8500	2,8600	2,8700	2,8800	2,8900
Ивановская область	0,5600	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,7600	0,7700	0,7800	0,7900	0,8000	0,8100
Калужская область	0,8200	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,8100	0,8200	0,8300	0,8400	0,8500	0,8600
Костромская область	0,4800	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,7900	0,8000	0,8100	0,8200	0,8300	0,8400
Курская область	0,6500	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,6600	0,6700	0,6700	0,6700	0,6800	0,6800
Липецкая область	0,9100	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,8700	0,8800	0,8900	0,9000	0,9100	0,9200
Московская область	2,2900	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	3,1200	3,1300	3,1400	3,1500	3,1600	3,1700
Орловская область	0,6200	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,8800	0,8900	0,9000	0,9100	0,9200	0,9300

189

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Рязанская область	0,6700	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,7900	0,8000	0,8100	0,8200	0,8300	0,8400
Смоленская область	0,4100	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5200	0,5300	0,5400	0,5500	0,5600	0,5700
Тамбовская область	1,3300	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,4800	1,4900	1,5000	1,5100	1,5200	1,5300
Тверская область	0,3400	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,4100	0,4200	0,4300	0,4400	0,4500	0,4600
Тульская область	0,6400	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,6900	0,7000	0,7000	0,7100	0,7200	0,7300
Ярославская область	0,9100	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0100	1,0100	1,0200	1,0300	1,0400	1,0500
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,5600	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,7000	0,7100	0,7200	0,7300	0,7400	0,7500
Волгоградская область	0,6500	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,6700	0,6800	0,6900	0,7000	0,7100	0,7200
город федерального значения Севастополь	0,4800	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,6200	0,6300	0,6400	0,6500	0,6600	0,6700
Краснодарский край	0,5100	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5100	0,5200	0,5300	0,5400	0,5500	0,5600
Республика Адыгея (Адыгея)	0,8700	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,9300	0,9400	0,9500	0,9600	0,9700	0,9800

190

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Республика Калмыкия	0,4500	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,7000	0,7100	0,7200	0,7300	0,7400	0,7500
Республика Крым	0,2600	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,4400	0,4500	0,4600	0,4700	0,4800	0,4900
Ростовская область	0,5900	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,6400	0,6500	0,6600	0,6700	0,6800	0,6900

191

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Все лучшее детям

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности																	
Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ																	
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.00 00	69.00 00	69.00 00	150.0 000
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,000 0	-	-	-

<i>Центральный федеральный округ</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0000	-	-	-
<i>Курская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-
<i>Московская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	-	-	-

192

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>Тамбовская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-
<i>Тульская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-

<i>Южный федеральный округ</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0000	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000 0	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-

193

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000 0	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	-	-	-

<i>Чеченская Республика</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.000 0	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	-	-	-

194

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-

<i>Пермский край</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	-	-	-

195

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год														
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
<i>Челябинская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0000	-	-	-

<i>Республика Алтай</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
<i>Томская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-
<i>Омская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-

196

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год														
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0000	-	-	-

<i>Приморский край</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	-	-	-	
<i>Амурская область</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	-	-	-	
<i>Республика Бурятия</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	
<i>Хабаровский край</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	
Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов																	
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	23111 .0000	3102. 0000	2934. 0000	2777. 0000	2628. 0000	2491. 0000
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	23111, 0000	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	3525,	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>округ</i>												0000					

<i>Смоленская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	299.0 000	-	-	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	213.0 000	-	-	-	-	-
<i>Владимирская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	205.0 000	-	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	181.0 000	-	-	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	207.0 000	-	-	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	166.0 000	-	-	-	-	-
<i>Ивановская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	209.0 000	-	-	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	289.0 000	-	-	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	116.0 000	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	64.00	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год													
------------------------------	-------------------	------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											00					
<i>Тамбовская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Тверская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	435.0 000	-	-	-	-	-
<i>Тульская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	177.0 000	-	-	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	221.0 000	-	-	-	-	-
<i>Московская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	265.0 000	-	-	-	-	-
<i>Орловская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	243.0 000	-	-	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	145.0 000	-	-	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1777,0 000	-	-	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	131.0 000	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-	-	149.0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	3318,0000	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	121.0000	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	103.0000	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	88.0000	-	-	-	-	-
<i>Луганская Народная Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	221.0000	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	743.0000	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	425.0000	-	-	-	-	-
<i>Донецкая Народная Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	513.0000	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	38.0000	-	-	-	-	-

<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	334.0 000	-	-	-	-	-
------------------------------	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	--------------	---	---	---	---	---

201

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	480.0 000	-	-	-	-	-	
<i>Запорожская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	155.0 000	-	-	-	-	-	
<i>Херсонская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	97.00 00	-	-	-	-	-	
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2521,0 000	-	-	-	-	-	
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	162.0 000	-	-	-	-	-	
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	147.0 000	-	-	-	-	-	
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1134. 0000	-	-	-	-	-	
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	106.0 000	-	-	-	-	-	

<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	147.0 000	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	439.0 000	-	-	-	-	-

202

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	386.0 000	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5563,0 000	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	187.0 000	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	711.0 000	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	587.0 000	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	207.0 000	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	425.0 000	-	-	-	-	-

<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	628.0 000	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	354.0 000	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	421.0 000	-	-	-	-	-

203

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	355.0 000	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	229.0 000	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	202.0 000	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	878.0 000	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	190.0 000	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	189.0 000	-	-	-	-	-

<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1049,0 000	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	346.0 000	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	237.0 000	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	419.0 000	-	-	-	-	-

204

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	47.00 00	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3413,0 000	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	106.0 000	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	429.0 000	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	543.0 000	-	-	-	-	-

<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	409.0 000	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	330.0 000	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	538.0 000	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	643.0 000	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	107.0 000	-	-	-	-	-

205

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	143.0 000	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	165.0 000	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1940,0 000	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	385.0 000	-	-	-	-	-

<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	39.00 00	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	159.0 000	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	384.0 000	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	402.0 000	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	40.00 00	-	-	-	-	-

206

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	150.0 000	-	-	-	-	-	
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	30.00 00	-	-	-	-	-	
<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	222.0 000	-	-	-	-	-	

<i>Сахалинская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	39.00 00	-	-	-	-	-
<i>Байконур</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	-	-	-	-	-
<i>город Байконур</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	-	-	-	-	-
Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Объект	3371.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4577. 0000	5614. 0000	6581. 0000	7705. 0000	9797. 0000	11405 .0000
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Объект	3371.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4577,0 000	5614,0 000	6581,0 000	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Объект	545.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	771,00 00	986,00 00	1184,0 000	-	-	-

207

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Тверская область</i>	Объект	25.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	33.00 00	35.00 00	42.00 00	-	-	-
<i>Тульская область</i>	Объект	24.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	42.00 00	48.00 00	61.00 00	-	-	-

<i>Ярославская область</i>	Объект	14.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25.00 00	53.00 00	69.00 00	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Объект	10.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	28.00 00	30.00 00	35.00 00	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Объект	8.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20.00 00	56.00 00	70.00 00	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Объект	37.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	52.00 00	58.00 00	75.00 00	-	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Объект	32.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	61.00 00	70.00 00	87.00 00	-	-	-
<i>Смоленская область</i>	Объект	17.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	27.00 00	31.00 00	45.00 00	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Объект	46.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	55.00 00	65.00 00	77.00 00	-	-	-
<i>Орловская область</i>	Объект	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20.00 00	23.00 00	28.00 00	-	-	-

208

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>Ивановская область</i>	Объект	18.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	29.00 00	33.00 00	50.00 00	-	-	-	

<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Объект	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Объект	42.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	58.00 00	67.00 00	79.00 00	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Объект	35.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	48.00 00	51.00 00	68.00 00	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Объект	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.00 00	15.00 00	18.00 00	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Объект	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	23.00 00	26.00 00	30.00 00	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Объект	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	24.00 00	27.00 00	36.00 00	-	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Объект	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Объект	51.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	59.00 00	63.00 00	75.00 00	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Объект	19.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	43.00 00	58.00 00	75.00 00	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Объект	249.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	402,00 00	465,00 00	553,00 00	-	-	-

210

Субъект Российской Федерации	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
------------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Объект	22.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	32.00 00	34.00 00	51.00 00	-	-	-
<i>Херсонская область</i>	Объект	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Объект	47.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	57.00 00	78.00 00	88.00 00	-	-	-
<i>Луганская Народная Республика</i>	Объект	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15.00 00	20.00 00	26.00 00	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Объект	23.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	37.00 00	38.00 00	50.00 00	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Объект	21.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	31.00 00	32.00 00	36.00 00	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Объект	62.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	71.00 00	74.00 00	78.00 00	-	-	-
<i>Запорожская область</i>	Объект	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	11.00 00	15.00 00	-	-	-
<i>Донецкая Народная Республика</i>	Объект	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	11.00 00	13.00 00	-	-	-
<i>город федерального значения</i>	Объект	26.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	39.00 00	40.00 00	40.00 00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Севастополь</i>																
<i>Волгоградская область</i>	Объект	8.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	70.00 00	91.00 00	107.0 000	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Объект	16.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	24.00 00	28.00 00	41.00 00	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Объект	773.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	893,00 00	1036,0 000	1130,0 000	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Объект	65.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	82.00 00	120.0 000	137.0 000	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Объект	52.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	67.00 00	69.00 00	86.00 00	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Объект	371.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	380.0 000	405.0 000	419.0 000	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Объект	37.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	43.00 00	44.00 00	44.00 00	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Объект	72.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	102.0 000	121.0 000	138.0 000	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Объект	50.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	83.00 00	121.0 000	138.0 000	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Объект	126.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	136.0	156.0	168.0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
												000	000	000			
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Объект	618.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	802,00 00	1111,0 000	1324,0 000	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Объект	33.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00 00	62.00 00	76.00 00	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Объект	38.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	46.00 00	52.00 00	69.00 00	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Объект	14.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	26.00 00	62.00 00	79.00 00	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Объект	59.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	69.00 00	105.0 000	119.0 000	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Объект	38.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00 00	77.00 00	94.00 00	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Объект	26.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00 00	53.00 00	68.00 00	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Объект	146.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	181.0 000	217.0 000	234.0 000	-	-	-

<i>Пермский край</i>	Объект	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	23.00 00	51.00 00	68.00 00	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Объект	33.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	48.00	60.00	77.00	-	-	-

213

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
												00	00	00			
<i>Оренбургская область</i>	Объект	47.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	59.00 00	62.00 00	79.00 00	-	-	-	
<i>Нижегородская область</i>	Объект	17.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	36.00 00	40.00 00	47.00 00	-	-	-	
<i>Кировская область</i>	Объект	21.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	31.00 00	60.00 00	77.00 00	-	-	-	
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Объект	104.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	114.0 000	150.0 000	162.0 000	-	-	-	
<i>Самарская область</i>	Объект	31.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	40.00 00	60.00 00	75.00 00	-	-	-	
<i>Уральский федеральный округ</i>	Объект	189.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	266,00 00	298,00 00	347,00 00	-	-	-	
<i>Челябинская область</i>	Объект	34.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	42.00 00	46.00 00	59.00 00	-	-	-	

<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Объект	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	19.00 00	22.00 00	22.00 00	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Объект	5.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	8.000 0	10.00 00	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Объект	57.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00	77.00	94.00	-	-	-

214

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
												00	00	00			
<i>Курганская область</i>	Объект	87.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	126.0 000	145.0 000	162.0 000	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Объект	352.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	543,00 00	677,00 00	809,00 00	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Объект	23.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00 00	44.00 00	59.00 00	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Объект	69.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	94.00 00	126.0 000	143.0 000	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Объект	70.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	79.00 00	81.00 00	98.00 00	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Объект	10.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	19.00 00	27.00 00	31.00 00	-	-	-

<i>Красноярский край</i>	Объект	42.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	66.00 00	77.00 00	93.00 00	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Объект	33.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	71.00 00	89.00 00	106.0 000	-	-	-
<i>Томская область</i>	Объект	30.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	65.00 00	95.00 00	100.0 000	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Объект	20.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25.00	27.00	39.00	-	-	-

215

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
												00	00	00			
<i>Республика Тыва</i>	Объект	46.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	52.00 00	53.00 00	65.00 00	-	-	-	
<i>Омская область</i>	Объект	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	37.00 00	58.00 00	75.00 00	-	-	-	
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Объект	409.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	530,00 00	586,00 00	673,00 00	-	-	-	
<i>Еврейская автономная область</i>	Объект	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18.00 00	20.00 00	24.00 00	-	-	-	
<i>Забайкальский край</i>	Объект	78.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	88.00 00	90.00 00	107.0 000	-	-	-	

<i>Камчатский край</i>	Объект	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	22.00 00	25.00 00	31.00 00	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Объект	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.00 00	13.00 00	13.00 00	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Объект	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	33.00 00	38.00 00	52.00 00	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Объект	81.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	91.00 00	129.0 000	143.0 000	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-	-	-	120.0	121.0	138.0	-	-	-

216

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Объект	102.0000									000	000	000				
<i>Сахалинская область</i>	Объект	33.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	41.00 00	42.00 00	43.00 00	-	-	-	
<i>Чукотский автономный округ</i>	Объект	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	
<i>Приморский край</i>	Объект	66.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	80.00 00	83.00 00	85.00 00	-	-	-	
<i>Амурская область</i>	Объект	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	22.00 00	23.00 00	35.00 00	-	-	-	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Все лучшее детям

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 490 413,82	24 638 566,53	22 972 557,11	0,00	0,00	0,00	66 101 537,46
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 453 040,10	18 903 833,10	18 454 067,70	0,00	0,00	0,00	52 810 940,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 453 040,10	18 903 833,10	18 454 067,70	0,00	0,00	0,00	52 810 940,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 490 413,82	24 638 566,53	22 972 557,11	0,00	0,00	0,00	66 101 537,46
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Белгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 288,41	275 245,88	771 833,39	0,00	0,00	0,00	2 581 367,68
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 232,50	187 167,20	478 536,70	0,00	0,00	0,00	1 804 936,40
<i>из них межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139	187 1	478 5	0,00	0,00	0,00	1 804 936,4

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>трансферты бюджетам</i>							232,50	67,20	36,70				0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 288,41	275 245,88	771 833,39	0,00	0,00	0,00	2 581 367,68
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Брянская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 202,90	701 305,38	458 866,13	0,00	0,00	0,00	2 161 374,41
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 199,90	652 214,00	426 745,50	0,00	0,00	0,00	2 021 159,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 199,90	652 214,00	426 745,50	0,00	0,00	0,00	2 021 159,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 202,90	701 305,38	458 866,13	0,00	0,00	0,00	2 161 374,41
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Владимирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 510,48	2 052 516,5	780 950,94	0,00	0,00	0,00	3 399 977,93

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Ивановская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 071,82	477 503,52	1 863 192,78	0,00	0,00	0,00	3 423 768,12
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 510,80	434 528,20	1 676 873,50	0,00	0,00	0,00	3 120 912,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 510,80	434 528,20	1 676 873,50	0,00	0,00	0,00	3 120 912,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 071,82	477 503,52	1 863 192,78	0,00	0,00	0,00	3 423 768,12
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калужская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 270,31	586 834,44	1 237 895,83	0,00	0,00	0,00	2 828 000,58
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 737,60	422 520,80	891 285,00	0,00	0,00	0,00	2 038 543,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 737,60	422 520,80	891 285,00	0,00	0,00	0,00	2 038 543,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 270,3	586 834,44	1 237 895,8	0,00	0,00	0,00	2 828 000,58

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							1		3				
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 47 9,98	97 755, 98	474 00 7,38	0,00	0,00	0,00	1 475 243,34
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 21 0,30	89 935, 50	436 08 6,80	0,00	0,00	0,00	1 358 232,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 21 0,30	89 935, 50	436 08 6,80	0,00	0,00	0,00	1 358 232,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 47 9,98	97 755, 98	474 00 7,38	0,00	0,00	0,00	1 475 243,34
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 2 92,61	2 098 4 08,15	1 720 0 29,02	0,00	0,00	0,00	4 995 729,78
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 2 31,80	1 778 0 98,20	1 408 3 89,30	0,00	0,00	0,00	4 220 719,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 2 31,8	1 778 0 98,2	1 408 3 89,3	0,00	0,00	0,00	4 220 719,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							0	0	0				
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 292,61	2 098 408,15	1 720 029,02	0,00	0,00	0,00	4 995 729,78
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 659,57	3 254 107,86	1 639 293,79	0,00	0,00	0,00	5 963 061,22
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 888,60	2 277 875,50	1 081 933,90	0,00	0,00	0,00	4 150 698,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 888,60	2 277 875,50	1 081 933,90	0,00	0,00	0,00	4 150 698,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 659,57	3 254 107,86	1 639 293,79	0,00	0,00	0,00	5 963 061,22
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Московская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247	5 363	1 546	0,00	0,00	0,00	8 158 375,0

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рязанская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 535,53	2 630 551,63	2 952 328,45	0,00	0,00	0,00	7 188 415,61
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 308,50	2 480 024,80	2 732 544,10	0,00	0,00	0,00	6 700 877,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 308,50	2 480 024,80	2 732 544,10	0,00	0,00	0,00	6 700 877,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 535,53	2 630 551,63	2 952 328,45	0,00	0,00	0,00	7 188 415,61
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Смоленская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 324,04	295 367,16	1 345 419,00	0,00	0,00	0,00	2 098 110,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 828,90	239 247,40	1 076 335,20	0,00	0,00	0,00	1 700 411,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 828,90	239 247,40	1 076 335,20	0,00	0,00	0,00	1 700 411,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 600,92	420 435,38	1 839 342,09	0,00	0,00	0,00	3 331 378,39
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 884,50	382 596,20	1 581 834,20	0,00	0,00	0,00	3 004 314,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 884,50	382 596,20	1 581 834,20	0,00	0,00	0,00	3 004 314,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 600,92	420 435,38	1 839 342,09	0,00	0,00	0,00	3 331 378,39
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 319,28	1 209 760,56	1 016 800,00	0,00	0,00	0,00	3 452 879,84
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 142,00	858 930,00	711 760,00	0,00	0,00	0,00	2 459 832,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 142,00	858 930,00	711 760,00	0,00	0,00	0,00	2 459 832,00
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226	1 209	1 016	0,00	0,00	0,00	3 452 879,8

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>трансферты бюджетам</i>													
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленинградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 20 5,70	451 18 6,38	501 05 3,95	0,00	0,00	0,00	1 800 446,03
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 56 9,50	212 05 7,60	215 45 3,20	0,00	0,00	0,00	858 080,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 56 9,50	212 05 7,60	215 45 3,20	0,00	0,00	0,00	858 080,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 20 5,70	451 18 6,38	501 05 3,95	0,00	0,00	0,00	1 800 446,03
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мурманская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 2 42,00	331 12 0,16	896 16 1,23	0,00	0,00	0,00	2 352 523,39
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 77 8,90	208 60 5,70	510 81 1,90	0,00	0,00	0,00	1 500 196,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 77 8,90	208 60 5,70	510 81 1,90	0,00	0,00	0,00	1 500 196,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 2 42,00	331 12 0,16	896 16 1,23	0,00	0,00	0,00	2 352 523,39

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 6 12,65	671 64 4,81	1 057 4 30,27	0,00	0,00	0,00	3 084 687,73
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 9 52,90	517 16 6,50	771 92 4,10	0,00	0,00	0,00	2 378 043,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 9 52,90	517 16 6,50	771 92 4,10	0,00	0,00	0,00	2 378 043,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 6 12,65	671 64 4,81	1 057 4 30,27	0,00	0,00	0,00	3 084 687,73
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 60 2,01	251 28 4,65	706 59 9,39	0,00	0,00	0,00	1 781 486,05
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 36 6,00	248 77 1,80	699 53 3,40	0,00	0,00	0,00	1 763 671,20

федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 853,00
<i>из них межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 853,00

18

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс.рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>трансферты бюджетам</i>							3,00						
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 069,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018 998,48	9 401 408,58	11 022 238,72	0,00	0,00	0,00	32 442 645,78
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 129,50	8 919 804,50	10 395 503,80	0,00	0,00	0,00	30 515 437,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 129,50	8 919 804,50	10 395 503,80	0,00	0,00	0,00	30 515 437,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018 998,48	9 401 408,58	11 022 238,72	0,00	0,00	0,00	32 442 645,78
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 358,63	268 226,97	1 436 802,53	0,00	0,00	0,00	2 628 388,13

федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 12 5,00	265 54 4,70	1 422 4 34,50	0,00	0,00	0,00	2 602 104,20
<i>из них межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 1	265 5	1 422	0,00	0,00	0,00	2 602 104,2

19

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>трансферты бюджетам</i>							25,00	44,70	434,50				0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 35 8,63	268 22 6,97	1 436 8 02,53	0,00	0,00	0,00	2 628 388,13
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 1 45,49	2 630 3 16,46	1 837 2 02,83	0,00	0,00	0,00	5 831 664,78
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 5 04,00	2 604 0 13,30	1 818 8 30,80	0,00	0,00	0,00	5 773 348,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 5 04,00	2 604 0 13,30	1 818 8 30,80	0,00	0,00	0,00	5 773 348,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 1 45,49	2 630 3 16,46	1 837 2 02,83	0,00	0,00	0,00	5 831 664,78

<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Краснодарский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 910,11	2 037 855,94	1 955 232,60	0,00	0,00	0,00	5 502 998,65
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 464,30	1 894 556,70	1 805 417,50	0,00	0,00	0,00	5 026 438,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 464,30	1 894 556,70	1 805 417,50	0,00	0,00	0,00	5 026 438,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 910,11	2 037 855,94	1 955 232,60	0,00	0,00	0,00	5 502 998,65
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Астраханская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 427,18	192 424,88	682 541,33	0,00	0,00	0,00	1 144 393,39
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 503,70	161 636,90	566 509,30	0,00	0,00	0,00	962 649,90

Ростовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 060,71	969 765,50	1 147 578,84	0,00	0,00	0,00	3 146 405,05
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 827,70	917 079,20	1 046 020,00	0,00	0,00	0,00	2 884 926,90

22

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 827,70	917 079,20	1 046 020,00	0,00	0,00	0,00	2 884 926,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 060,71	969 765,50	1 147 578,84	0,00	0,00	0,00	3 146 405,05
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запорожская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 341,86	229 811,62	533 566,06	0,00	0,00	0,00	1 121 719,54
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 758,40	227 513,50	528 230,40	0,00	0,00	0,00	1 110 502,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 758,40	227 513,50	528 230,40	0,00	0,00	0,00	1 110 502,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 341,86	229 811,62	533 566,06	0,00	0,00	0,00	1 121 719,54

<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Крым, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 28 0,29	191 77 3,09	1 070 1 23,55	0,00	0,00	0,00	2 101 176,93

23

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 88 2,80	180 26 6,70	995 21 4,90	0,00	0,00	0,00	1 976 364,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 88 2,80	180 26 6,70	995 21 4,90	0,00	0,00	0,00	1 976 364,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 28 0,29	191 77 3,09	1 070 1 23,55	0,00	0,00	0,00	2 101 176,93
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 2 08,73	133 05 1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 259,99
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 35 1,00	126 39 8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 749,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 35 1,00	126 39 8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 749,70

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 208,73	133 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 259,99
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Донецкая Народная Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 645,50	186 151,82	240 268,28	0,00	0,00	0,00	782 065,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 089,00	184 290,30	237 865,60	0,00	0,00	0,00	774 244,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 089,00	184 290,30	237 865,60	0,00	0,00	0,00	774 244,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 645,50	186 151,82	240 268,28	0,00	0,00	0,00	782 065,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Луганская Народная Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 130,86	518 959,19	580 838,89	0,00	0,00	0,00	1 890 928,94
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 219,60	513 769,60	575 030,50	0,00	0,00	0,00	1 872 019,70

<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 21 9,60	513 76 9,60	575 03 0,50	0,00	0,00	0,00	1 872 019,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 13 0,86	518 95 9,19	580 83 8,89	0,00	0,00	0,00	1 890 928,94
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Херсонская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 50 9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 509,73
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 75 4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 754,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 75 4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 754,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 50 9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 509,73
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 095 4 08,24	16 334 0 42,56	13 933 3 85,66	0,00	0,00	0,00	41 362 836,46
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678 0 79,00	15 730 5 52,80	13 407 8 02,30	0,00	0,00	0,00	39 816 434,10

<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678 079,00	15 730 552,80	13 407 802,30	0,00	0,00	0,00	39 816 434,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 095 408,24	16 334 042,56	13 933 385,66	0,00	0,00	0,00	41 362 836,46
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 924,1	1 776 654,9	1 638 074,2	0,00	0,00	0,00	4 924 653,30

26

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							3	3	4				
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 138,90	1 718 016,40	1 577 532,80	0,00	0,00	0,00	4 766 688,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 138,90	1 718 016,40	1 577 532,80	0,00	0,00	0,00	4 766 688,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 924,13	1 776 654,93	1 638 074,24	0,00	0,00	0,00	4 924 653,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 484,48	87 123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	567 607,95

внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 104,23	982 494,11	1 840 562,54	0,00	0,00	0,00	4 163 160,88
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 768,50	962 235,60	1 775 063,80	0,00	0,00	0,00	4 023 067,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 768,50	962 235,60	1 775 063,80	0,00	0,00	0,00	4 023 067,90

28

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 104,23	982 494,11	1 840 562,54	0,00	0,00	0,00	4 163 160,88
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 785,44	1 664 045,88	1 828 073,27	0,00	0,00	0,00	5 408 904,59
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 621,00	1 565 665,60	1 700 115,10	0,00	0,00	0,00	5 084 401,70

внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 4 10,87	4 127 1 07,35	2 478 3 75,70	0,00	0,00	0,00	8 880 893,92
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 7 13,30	3 704 2 44,00	2 260 6 46,30	0,00	0,00	0,00	8 005 603,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 7 13,30	3 704 2 44,00	2 260 6 46,30	0,00	0,00	0,00	8 005 603,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 4 10,8	4 127 1 07,3	2 478 3 75,7	0,00	0,00	0,00	8 880 893,92

31

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							7	5	0				
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 0 57,74	1 942 6 41,31	2 028 6 76,36	0,00	0,00	0,00	5 171 375,41
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 0 57,20	1 923 2 14,90	2 008 3 89,60	0,00	0,00	0,00	5 119 661,70

внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 622,95	5 661 531,95	2 906 334,27	0,00	0,00	0,00	10 262 489,17
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 662,70	3 405 022,80	1 724 824,90	0,00	0,00	0,00	6 300 510,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 662,70	3 405 022,80	1 724 824,90	0,00	0,00	0,00	6 300 510,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 622,95	5 661 531,95	2 906 334,27	0,00	0,00	0,00	10 262 489,17
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 644,25	385 593,86	1 481 165,23	0,00	0,00	0,00	2 473 403,34
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 531,60	339 322,60	1 303 425,40	0,00	0,00	0,00	2 182 279,60

Кировская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 49 7,41	1 270 9 50,22	924 42 7,69	0,00	0,00	0,00	2 792 875,32
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 21 7,20	1 169 2 74,20	841 22 9,20	0,00	0,00	0,00	2 574 720,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 21 7,20	1 169 2 74,20	841 22 9,20	0,00	0,00	0,00	2 574 720,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 49 7,41	1 270 9 50,22	924 42 7,69	0,00	0,00	0,00	2 792 875,32
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 9 71,87	462 78 6,85	3 097 1 81,75	0,00	0,00	0,00	4 997 940,47

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 1 72,40	337 83 4,40	2 700 8 84,50	0,00	0,00	0,00	4 142 891,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 1 72,40	337 83 4,40	2 700 8 84,50	0,00	0,00	0,00	4 142 891,30

Пензенская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 01 7,71	1 743 3 24,03	1 978 5 59,91	0,00	0,00	0,00	4 717 901,65
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 91 4,60	1 668 0 48,80	1 859 4 83,80	0,00	0,00	0,00	4 473 447,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 91 4,60	1 668 0 48,80	1 859 4 83,80	0,00	0,00	0,00	4 473 447,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 01 7,71	1 743 3 24,03	1 978 5 59,91	0,00	0,00	0,00	4 717 901,65
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 1 91,22	4 412 3 24,69	2 653 3 21,11	0,00	0,00	0,00	8 638 837,02
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 6 56,10	3 593 8 31,80	2 251 5 40,80	0,00	0,00	0,00	7 156 028,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 6 56,10	3 593 8 31,80	2 251 5 40,80	0,00	0,00	0,00	7 156 028,70

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 191,22	4 412 324,69	2 653 321,11	0,00	0,00	0,00	8 638 837,02
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Самарская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 304,78	1 499 238,62	1 220 373,69	0,00	0,00	0,00	3 728 917,09
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 202,90	974 505,10	793 242,90	0,00	0,00	0,00	2 454 950,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 202,90	974 505,10	793 242,90	0,00	0,00	0,00	2 454 950,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 304,78	1 499 238,62	1 220 373,69	0,00	0,00	0,00	3 728 917,09
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Саратовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035	3 728	3 222	0,00	0,00	0,00	8 986 064,5

38

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							180,20	472,39	412,00				9

федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 9 21,50	3 501 4 85,30	3 022 7 43,60	0,00	0,00	0,00	8 419 150,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 9 21,50	3 501 4 85,30	3 022 7 43,60	0,00	0,00	0,00	8 419 150,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 1 80,20	3 728 4 72,39	3 222 4 12,00	0,00	0,00	0,00	8 986 064,59
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульяновская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 7 34,14	2 792 8 56,30	1 984 5 32,50	0,00	0,00	0,00	6 115 122,94
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 2 69,40	2 370 5 21,10	1 689 5 44,00	0,00	0,00	0,00	5 198 334,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 2 69,40	2 370 5 21,10	1 689 5 44,00	0,00	0,00	0,00	5 198 334,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 7 34,1	2 792 8 56,3	1 984 5 32,5	0,00	0,00	0,00	6 115 122,94

39

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							4	0	0				

<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 299,53	5 368 449,14	6 791 820,49	0,00	0,00	0,00	18 314 569,16
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 463,40	4 544 253,80	5 196 623,40	0,00	0,00	0,00	14 596 340,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 463,40	4 544 253,80	5 196 623,40	0,00	0,00	0,00	14 596 340,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 299,53	5 368 449,14	6 791 820,49	0,00	0,00	0,00	18 314 569,16
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 671,17	1 596 861,01	1 281 679,19	0,00	0,00	0,00	4 881 211,37
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 644,50	1 580 892,40	1 268 862,40	0,00	0,00	0,00	4 832 399,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 644,50	1 580 892,40	1 268 862,40	0,00	0,00	0,00	4 832 399,30

40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 671,17	1 596 861,01	1 281 679,19	0,00	0,00	0,00	4 881 211,37
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 692,66	2 416 323,45	3 563 723,53	0,00	0,00	0,00	7 997 739,64
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 772,90	1 973 266,00	2 507 045,90	0,00	0,00	0,00	6 069 084,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 772,90	1 973 266,00	2 507 045,90	0,00	0,00	0,00	6 069 084,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 692,66	2 416 323,45	3 563 723,53	0,00	0,00	0,00	7 997 739,64
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тюменская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 320,97	188 128,67	271 706,43	0,00	0,00	0,00	666 156,07

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс.рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 959,50	56 438,60	76 077,80	0,00	0,00	0,00	196 475,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 959,50	56 438,60	76 077,80	0,00	0,00	0,00	196 475,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 320,97	188 128,67	271 706,43	0,00	0,00	0,00	666 156,07
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Челябинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 210,34	947 251,39	1 674 711,34	0,00	0,00	0,00	3 532 173,07
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 338,60	847 901,80	1 344 637,30	0,00	0,00	0,00	2 968 877,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 338,60	847 901,80	1 344 637,30	0,00	0,00	0,00	2 968 877,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 210,34	947 251,39	1 674 711,34	0,00	0,00	0,00	3 532 173,07
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс.рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 4 04,39	219 88 4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 289,01
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 74 7,90	85 755, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 502,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 74 7,90	85 755, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 502,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 4 04,39	219 88 4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 289,01
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644 6 20,86	16 495 0 89,33	16 203 9 14,13	0,00	0,00	0,00	47 343 624,32
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 786 8 62,50	14 645 1 43,50	14 004 5 45,40	0,00	0,00	0,00	41 436 551,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 786 8 62,50	14 645 1 43,50	14 004 5 45,40	0,00	0,00	0,00	41 436 551,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644 6 20,86	16 495 0 89,33	16 203 9 14,13	0,00	0,00	0,00	47 343 624,32
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 13 4,99	757 00 7,47	1 137 2 70,30	0,00	0,00	0,00	2 740 412,76
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 67 3,60	749 43 7,40	1 125 8 97,60	0,00	0,00	0,00	2 713 008,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 67 3,60	749 43 7,40	1 125 8 97,60	0,00	0,00	0,00	2 713 008,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 13 4,99	757 00 7,47	1 137 2 70,30	0,00	0,00	0,00	2 740 412,76
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 59 9,52	744 68 3,63	1 235 6 61,11	0,00	0,00	0,00	2 639 944,26
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 00 3,50	737 23 6,80	1 223 3 04,50	0,00	0,00	0,00	2 613 544,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 00 3,50	737 23 6,80	1 223 3 04,50	0,00	0,00	0,00	2 613 544,80
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 5	744 6	1 235	0,00	0,00	0,00	2 639 944,2

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
субъектов Российской Федерации							99,52	83,63	661,11				6
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Хакасия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 61 9,05	241 84 8,18	1 112 9 34,65	0,00	0,00	0,00	1 752 401,88
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 64 2,90	239 42 9,70	1 101 8 05,30	0,00	0,00	0,00	1 734 877,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 64 2,90	239 42 9,70	1 101 8 05,30	0,00	0,00	0,00	1 734 877,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 61 9,05	241 84 8,18	1 112 9 34,65	0,00	0,00	0,00	1 752 401,88
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 7 25,02	2 862 8 16,87	2 431 8 96,06	0,00	0,00	0,00	7 013 437,95

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 537,80	2 834 188,70	2 407 577,10	0,00	0,00	0,00	6 943 303,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 537,80	2 834 188,70	2 407 577,10	0,00	0,00	0,00	6 943 303,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 725,02	2 862 816,87	2 431 896,06	0,00	0,00	0,00	7 013 437,95
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 682,30	1 101 610,60	1 762 834,37	0,00	0,00	0,00	4 302 127,27
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 538,00	738 079,10	1 128 214,00	0,00	0,00	0,00	2 886 831,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 538,00	738 079,10	1 128 214,00	0,00	0,00	0,00	2 886 831,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 682,30	1 101 610,60	1 762 834,37	0,00	0,00	0,00	4 302 127,27
<i>из них межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
<i>трансферты бюджетам</i>													
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 40 0,24	387 80 1,80	1 637 5 21,78	0,00	0,00	0,00	2 834 723,82
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 15 8,00	314 62 1,10	1 163 8 76,40	0,00	0,00	0,00	2 110 655,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 15 8,00	314 62 1,10	1 163 8 76,40	0,00	0,00	0,00	2 110 655,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 40 0,24	387 80 1,80	1 637 5 21,78	0,00	0,00	0,00	2 834 723,82
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 7 38,51	1 950 9 68,23	1 247 8 59,16	0,00	0,00	0,00	4 683 565,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 5 48,50	1 537 5 60,30	950 35 0,60	0,00	0,00	0,00	3 710 459,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 548,50	1 537 560,30	950 350,60	0,00	0,00	0,00	3 710 459,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 738,51	1 950 968,23	1 247 859,16	0,00	0,00	0,00	4 683 565,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 330,82	1 814 930,33	2 087 213,48	0,00	0,00	0,00	6 332 474,63
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 128,50	1 504 924,90	1 662 048,20	0,00	0,00	0,00	5 110 101,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 128,50	1 504 924,90	1 662 048,20	0,00	0,00	0,00	5 110 101,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 330,82	1 814 930,33	2 087 213,48	0,00	0,00	0,00	6 332 474,63
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 205,44	2 982 363,51	2 504 555,40	0,00	0,00	0,00	7 713 124,35
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 441,90	2 689 984,30	2 264 210,30	0,00	0,00	0,00	6 968 636,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 441,90	2 689 984,30	2 264 210,30	0,00	0,00	0,00	6 968 636,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 205,44	2 982 363,51	2 504 555,40	0,00	0,00	0,00	7 713 124,35
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 184,97	3 651 058,71	1 046 167,82	0,00	0,00	0,00	7 331 411,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 189,80	3 299 681,20	977 261,40	0,00	0,00	0,00	6 645 132,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 189,80	3 299 681,20	977 261,40	0,00	0,00	0,00	6 645 132,40
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634	3 651	1 046	0,00	0,00	0,00	7 331 411,5

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
субъектов Российской Федерации							184,97	058,71	167,82				0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 457 070,31	7 334 671,88	10 169 214,90	0,00	0,00	0,00	28 960 957,09
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895 996,10	6 848 671,40	9 056 606,60	0,00	0,00	0,00	25 801 274,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895 996,10	6 848 671,40	9 056 606,60	0,00	0,00	0,00	25 801 274,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 457 070,31	7 334 671,88	10 169 214,90	0,00	0,00	0,00	28 960 957,09
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 639,08	2 126 664,67	914 539,36	0,00	0,00	0,00	3 693 843,11
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 753,40	2 019 876,10	859 667,00	0,00	0,00	0,00	3 500 296,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 753,40	2 019 876,1	859 667,00	0,00	0,00	0,00	3 500 296,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
								0					
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 639,08	2 126 664,67	914 539,36	0,00	0,00	0,00	3 693 843,11
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 249,61	1 118 754,50	1 919 699,60	0,00	0,00	0,00	5 065 703,71
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 876,80	1 100 862,90	1 813 692,00	0,00	0,00	0,00	4 859 431,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 876,80	1 100 862,90	1 813 692,00	0,00	0,00	0,00	4 859 431,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 249,61	1 118 754,50	1 919 699,60	0,00	0,00	0,00	5 065 703,71
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654	1 764	1 608	0,00	0,00	0,00	5 027 096,1

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
							009,59	611,91	474,63				3
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 325,00	1 686 876,50	1 546 649,70	0,00	0,00	0,00	4 769 851,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 325,00	1 686 876,50	1 546 649,70	0,00	0,00	0,00	4 769 851,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 009,59	1 764 611,91	1 608 474,63	0,00	0,00	0,00	5 027 096,13
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 441,00	1 118 066,81	1 818 935,99	0,00	0,00	0,00	5 413 443,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 232,30	976 056,30	1 512 520,10	0,00	0,00	0,00	4 561 808,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 232,30	976 056,30	1 512 520,10	0,00	0,00	0,00	4 561 808,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 441,0	1 118 066,8	1 818 935,9	0,00	0,00	0,00	5 413 443,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
							0	1	9				
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амурская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 11 4,22	268 32 6,16	1 539 0 39,65	0,00	0,00	0,00	2 806 480,03
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 03 0,90	228 04 4,40	1 195 7 11,80	0,00	0,00	0,00	2 254 787,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 03 0,90	228 04 4,40	1 195 7 11,80	0,00	0,00	0,00	2 254 787,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 11 4,22	268 32 6,16	1 539 0 39,65	0,00	0,00	0,00	2 806 480,03
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 01 2,82	374 70 9,15	297 84 6,06	0,00	0,00	0,00	1 523 568,03
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 95 0,60	352 22 6,60	279 97 5,30	0,00	0,00	0,00	1 441 152,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 95 0,60	352 22 6,60	279 97 5,30	0,00	0,00	0,00	1 441 152,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 01 2,82	374 70 9,15	297 84 6,06	0,00	0,00	0,00	1 523 568,03
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Магаданская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 53 7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 537,33
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 08 7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 087,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 08 7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 087,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 53 7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 537,33
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сахалинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 54 4,35	63 277, 50	131 90 0,00	0,00	0,00	0,00	953 721,85
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 68 0,90	12 655, 50	23 742, 00	0,00	0,00	0,00	204 078,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 680,90	12 655,50	23 742,00	0,00	0,00	0,00	204 078,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 544,35	63 277,50	131 900,00	0,00	0,00	0,00	953 721,85
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забайкальский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 308,59	317 502,13	1 719 193,72	0,00	0,00	0,00	2 900 004,44
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 789,80	298 452,00	1 616 042,10	0,00	0,00	0,00	2 728 283,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 789,80	298 452,00	1 616 042,10	0,00	0,00	0,00	2 728 283,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 308,59	317 502,13	1 719 193,72	0,00	0,00	0,00	2 900 004,44
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Еврейская автономная область, в том	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 4	182 7	219 5	0,00	0,00	0,00	1 138 791,8

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
числе:							46,87	59,05	85,89				1
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 85 1,70	173 62 1,10	208 60 6,60	0,00	0,00	0,00	1 082 079,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 85 1,70	173 62 1,10	208 60 6,60	0,00	0,00	0,00	1 082 079,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 44 6,87	182 75 9,05	219 58 5,89	0,00	0,00	0,00	1 138 791,81
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чукотский автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 76 6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 766,85
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 41 7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 417,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 41 7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 417,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 76 6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 766,85
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Байконур, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

